Součet víceprací a méněprací - ZŠEdisonova - vybudování nového víceúčelového hřiště.

Zadavatel: Statutární město Teplice				
Součet víceprací a méněprací:				
Vícepráce +		kpl		58 200 Kč
Méněpráce -		kpl		124 410 Kč
Částka pro odečtení s rozpočtu stavby				**66 210 Kč**
DPH 21%				13 904 Kč
Částka pro odečtení s rozpočtu stavby s DPH				**80 114 Kč**

STAVSPORT PRAHA s.r.o.
STAVSPORT PRAHA s.r.o.
Eichlerova 176/11, 155 00 Praha 5
Tel.: 235 302 037
e-mail: vratny@stavsport.cz, www.stavsport.cz
IČO: 01388274, DIČ: CZ01388274

Dne: 23.8.2017
Vypracoval: Pavel Vrátný - jednatel