Příloha č. 3 Harmonogram prací

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Výměna osvětlení za LED v Terminálu 1 přílety - odlety

Týden	**31.**	**32.**	**33.**	**34.**	**35.**	**36.**	**37.**	**38.**	**39.**	**40.**	**41.**	**42.**	**43.**	**44.**	**45.**	**46.**	**47.**	**48.**	**49.**	**50.**
Činnost																				
Vypracování DPS																				
Projednání a schválení DPS																				
Výroba svítidel																				
Výměna svítidel																				
Předání díla																				