harmonogram

Akce: "Cyklostezka Jateční"

Část	Název - popis		Zahájen	konč	2025																						2026																														
					srpen				září				říjen					listopad				prosinec					leden					únor				březen				duben					květen				červen				červenec				
			prací	prací	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden	49. týden	50. týden	51. týden	52. týden	53. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden
1	ZAHÁJENÍ STAVBY - příprava staveniště, inž.činnost			x																																																					
2	zařízení staveniště včetně příprav, informační tabule, vč.zajištění bezpečnosti, energie, koordinace, propagace stavby																																																								
3	Vytýčení stávajících IS (dále dle potřeby)																																																								
4	Příprava staveniště																																																								
	Bourání konstrukcí																																																								
	Konstrukční vrstvy																																																								
5	Vedlejší a ostatní náklady																																																								
6	Mstní komunikace																																																								
7	DIO																																																								
8	Opěrná stěna																																																								
9	Přípojka kanalizace																																																								
10	Osvětlení																																																								
11	Přípojka plynovodu																																																								
12	Úprava oplocení																																																								
13	Sadovky																																																								
14	Předání díla		x																																																						
15	Termín vyklizení staveniště		x																																																						