DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace

na Projektovou dokumentaci zón placeného stání

(dále jen dodatek 4)

Objednatel

Název:	**Město Žďár nad Sázavou**
Sídlo:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
DIČ:	CZ00295841
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., 328751/0100
Zastoupený:	Ing. Janem Prokopem, vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na základě Směrnice č. 1/2025 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad Sázavou
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Prokop, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic Kontakt: jan.prokop@zdarns.cz, +420 566 688 190, +420 773 794 139

(dále jen ***„objednatel***“)

a

Zhotovitel

Název:	**M.O.Z. Consult s.r.o.**
Sídlo:	Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČO:	26686503
DIČ:	CZ26686503
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.,175963407/0300
Zápis v obchodním rejstříku:	vedený Městským soudem v Praze, spisová zn. C 87299
Zastoupený:	Ing. Petrem Horským, jednatelem
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Horský
Telefonní spojení:	+420 724 978 248
E-mail:	horsky@moz-c.cz

(dále jen „***zhotovitel***“; zhotovitel společně s objednatelem dále také jako „***smluvní strany***“)

PREAMBULE

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.09.2023 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace na zpracování Projektové dokumentace zón placeného stání (dále jen

smlouva). Následně dne 12.12.2023 uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1 (dále jen dodatek 1), kterým se měnila doba realizace smlouvy, dne 16.05.2025 uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen dodatek 2), kterým rozdělily fázi 4 předmětu díla na dvě samostatné etapy a adekvátně prodloužily dobu realizace smlouvy, dne 14.08.2025 uzavřely dodatek č. 3, kterým upravily dobu realizace části díla a další vzájemné vztahy.

2. V průběhu realizace plnění smlouvy ve znění všech jejích dodatků vznikla potřeba vyššího počtu veřejných projednání z důvodu změny postupu prací dle dodatku 2 smlouvy a potřeba zajistit autorský dozor při vlastní realizaci zón placeného stání. Z těchto důvodů vyvstala potřeba úpravy uzavřené smlouvy ve znění všech jejích dodatků. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 k smlouvě.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s ustanovením bodu 3.4 smlouvy na následujících změnách uzavřené smlouvy ve znění dodatku 1, dodatku 2 a dodatku 3:

1.1. Článek 1.2. smlouvy ve znění dodatku 1, dodatku 2 a dodatku 3 se nahrazuje tímto zněním:

1.2. Smlouva je uzavřena na základě nabídek zhotovitele ze dne 02.05.2025 a 14.08.2025. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s nabídkami zhotovitele (příloha č.1 a 2 Smlouvy).

1.2. Článek 1.3. smlouvy ve znění dodatku 1, dodatku 2 a dodatku 3 se nahrazuje tímto zněním:

1.3. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje potřebu opatřit si všechny nezbytné stupně projektové dokumentace pro realizaci ZPS, a to pro získání příslušných veřejnoprávních povolení, potažmo pro přípravu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, dodávek či služeb, stejně jako potřebu zajistit veškerou nezbytnou inženýrskou činnost a činnosti autorského dozoru v průběhu realizace ZPS

1.3. Za článek 2.3.4.2. se vkládá nově článek 2.3.4.3. následujícího znění:

2.3.4.3. Osobní účast a součinnosti při min. 1 a max. 6 lokálních projednání projektů dopravních zón v jednotlivých oblastech.

1.4. Za článek 2.6. se vkládají nově články 2.7. a 2.8. níže uvedeného znění, původní články 2.7. a 2.8. se nově označují články 2.9. a 2.10.:

2.7. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru zhotovitelem podle příslušných právních předpisů nad souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací při zhotovování stavby (dále jen „Autorský dozor“). Autorský dozor bude prováděn v souladu s náplní činnosti autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 3 smlouvy, a to ve vztahu k jednotlivým etapám a částem plnění fáze č. 4.

2.8. Při výkonu činností autorského dozoru se zhotovitel po celou dobu zhotovování stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to v termínech, jak budou sděleny zhotoviteli objednatelem nebo jinou, objednatelem k tomu pověřenou osobou. Místem poskytování autorského dozoru dle této smlouvy je místo stavby.

1.5. Za článek 3.1.5.2. se vkládá nově článek 3.1.5.3. následujícího znění:

3.1.5.3. účast a součinnost a součinnost na jednotlivých lokálních projednání projektů dopravních zón v jednotlivých oblastech dle bodu 2.3.4.1 bude zhotovitelem plněna v termínech stanovených na základě individuální domluvy objednatele a zhotovitele

v době po odevzdání finální verze projektu(ů) dopravních zón příslušné(ých) oblasti(í) k projednání orgánem státní správy pozemních komunikací.

1.6. Za článek 3.1.9. se vkládá nově článek 3.2. níže uvedeného znění, původní články 3.2. až 3.4. se nově označují jako články 3.3. až 3.5.:

3.2. Lhůta poskytnutí plnění autorského dozoru dle této smlouvy se sjednává takto:

3.2.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby a objednatelem;

3.2.2. dokončení: ke dni úplného předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. ke dni vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, podle toho, která skutečnost nastane později;

3.2.3. do 15 dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak, předloží zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby.

1.7. První věta článku 5.1. smlouvy ve znění dodatku 1, dodatku 2 a dodatku 3 se nahrazuje tímto zněním:

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní a činí **1.246.400 Kč bez DPH,** z čehož:

1.8. Za článek 5.1., písmeno j) vkládá nově článek k) níže uvedeného znění, původní články označené písmeny k) a l) se nově označují jako články l) a m):

k) za činnost dle bodu 3.1.5.3 (lokání veřejná projednání v rámci fáze 4) náleží zhotoviteli za účast a součinnost na 1 lokálním veřejném projednání:

- doprané celkem 3.400 Kč bez DPH;
- přítomnost na lokálním veřejném projednávání 1.000 Kč/hod bez DPH;
- maximální rozsah času stráveného na všech lokálních projednáváních se stanovuje na 18 h.
- Doba přítomnosti na veřejném projednávání bude účtována dle skutečně strávené doby na projednávání. Do doby strávené na lokálním veřejném projednávání se nezahrnuje doba strávená dopravou na místo lokálního veřejného projednávání.

Za osobní účast na veřejném projednání je zhotovitel oprávněn účtovat cenu za dopravu a cenu za čas strávený na lokálním veřejném projednání.

1.9. Na konec článku 5.1. se vkládá nový článek označený písmene n) tohoto znění:

1. za činnosti dle bodu 2.7. náleží zhotoviteli:

- dopravné na místo stavby 3.400 Kč/den bez DPH
- výkon autorského dozoru 1.000 Kč/hod bez DPH
- maximální rozsah výkonu autorského dozoru se stanovuje na 100 hod.
- Výkon autorského dozoru bude účtován dle skutečného rozsahu odvedené práce na základě předloženého výkazu práce
- Do doby výkonu autorského dozoru se nezahrnuje doba strávená dopravou na místo stavby.

Za výkon autorského dozoru na místě stavby je zhotovitel oprávněn účtovat cenu za dopravu a cenu za dobu výkonu autorského dozoru

1.10. Článek 5.2. „DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.“ se nově označuje čísly 5.1.1.

1.11. Článek 6.1. smlouvy ve znění dodatku 1, dodatku 2 a dodatku 3 se nahrazuje tímto zněním:

6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat vždy pouze po splnění jednotlivých činností dle odst. 3.1. této smlouvy, s výjimkou činností dle odst. 3.1.5.3. a 3.2., a pouze v hodnotách uvedených v odst. 5.1. této smlouvy. V případě činností dle odst. 3.1.5.3. je zhotovitel oprávněn účtovat cenu díla za každé ukončené 1 lokální veřejné projednání. V případě činností dle odst. 3.2. je zhotovitel oprávněn účtovat cenu díla samostatně po předání jednotlivých částí stavby dle odst. 3.1.5.1. písm. a) – f) nebo odst. 3.1.5.2 bez závad zhotovitelem stavby objednateli.

1.12. Za článek 7.4. se vkládá nově článek 7.5. níže uvedeného znění, původní články 7.5. až 7.9. se nově označují články 7.6. až 7.10.:

7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy zhotovitelem pro objednatele) v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu autorského dozoru v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace stavby, jež zhotovitel v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti).

1.13. Z textu článku 14.1. „Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 133. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.“ se vypouští text „133“.

1.14. Článek 14.8. smlouvy ve znění dodatku 1, dodatku 2 a dodatku 3 se nahrazuje tímto zněním:

14.8. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Nabídka na zpracování přípravné a technické dokumentace pro realizaci řešení dopravy v klidu ve městě Žďár nad Sázavou - revize 2025 ze dne 02.05.2025

Příloha č. 2 - Nabídka na provádění autorského dozoru a součinnosti při veřejném projednávání ze dne 14.08.2025

Příloha č. 3 - Obsah činností Autorského dozoru

1.15. Článek Doložka smlouvy ve znění dodatku 1, dodatku 2 a dodatku 3 se nahrazuje tímto zněním:

K zadání této veřejné zakázky, resp. k uzavření smlouvy je, na základě Směrnice č. 1/2025 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad Sázavou, oprávněn vedoucí zadávajícího útvaru (vedoucí odboru, vedoucí oddělení), a to bez předchozího schválení Radou města Žďár nad Sázavou.

2. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy smlouvy:

   Příloha č. 2 - Nabídka na provádění autorského dozoru a součinnosti při veřejném projednávání ze dne 14.08.2025

   Příloha č. 3 - Obsah činností Autorského dozoru

II. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní části smlouvy, dodatku 1, dodatku 2 a dodatku 3 zůstávají beze změny.

Doložka

K uzavření dodatku ke smlouvě je, na základě Směrnice č. 1/2025 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad Sázavou, oprávněn vedoucí zadávajícího útvaru (vedoucí odboru, vedoucí oddělení), a to bez předchozího schválení Radou města Žďár nad Sázavou.

Ve Žďáru nad Sázavou,
dne _____

V Praze,
dne _____

……..
Za objednatele:
Ing. Jan Prokop
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

…….
Za dodavatele:
Ing. Petr Horský
Jednatel M.O.Z. Consult s.r.o.

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

V Praze dne 14.08.2025

Věc: Nabídka na provádění autorského dozoru a součinnosti při veřejném projednávání

Město Žďár nad Sázavou a spol M.O.Z. Consult s.r.o. uzavřeli v září 2023 smlouvu o dílo na zpracování projektových dokumentací pro řešení dopravy v klidu. V průběhu zpracovávání a projednávání díla, se město rozhodlo, že rozdělí realizaci systému dopravy v klidu dle uzavřené smlouvy o dílo a jejího dodatku na 2 etapy a zároveň změní posloupnost jednotlivých částí projektu.

V **první etapě** dojde k realizaci části systému, který bude spočívat v návrhu zón dopravního omezení, obytných zón a vyznačení parkování včetně některých dílčích úprav stávající organizace dopravy, ale nebude uplatněná regulace parkování. Pro tuto etapu je pracovně navržen interval let 2025 – 2026.

Po stabilizaci celého systému pak nastane **druhá etapa** a systém bude modifikován o prvky regulace parkování ve smyslu již zpracované části projetu organizace dle 2. bodu původní nabídky z roku 2023 a uzavřené smlouvy o dílo. Uvedená smlouva řeší projektovou přípravu. V průběhu prací vyvstala potřeba na doplnění dalších činností, které ve smlouvě uvedeny nejsou, ale jsou potřebné pro zdárné dokončení díla.

Uvedenými činnostmi jsou účast zhotovitele na veřejném projednání s občany a autorský dozor nad provedenou realizaci dopravního značení a dopravních zařízení.

Předpokládaný rozsah plnění – veřejné projednávání:

Obsah a fáze smlouvy – navržený stav	Počet hodin
Fáze 4. - 1. etapa – veřejné projednání projektu dopravního značení zóny 30 a obytné zóny pro oblast 1	3 h
Fáze 4. - 1. etapa - veřejné projednání projektu projektu dopravního značení zóny 30 a obytné zóny pro oblast 2	3 h
Fáze 4. - 1. etapa - veřejné projednání projektu dopravního značení zóny 30 pro oblast 3	3 h
Fáze 4. – 1. etapa - veřejné projednání projektu dopravního značení zóny 30 a obytné zóny pro oblast 4	3 h
Fáze 4. – 1. etapa - veřejné projednání projektu dopravního značení zóny 30 pro oblast 5	3 h
Fáze 4. – 1. etapa - veřejné projednání projektu dopravního značení zóny 30 a obytné zóny pro oblast 6	3 h
1. Fáze 4 – 2. etapa - zpracování projektových dokumentací pro stanovení místní úpravy a osazení parkovacích automatů – celá placená parkovací zóna	Součásti původní smlouvy
Celkový rozsah hodin	18 h

Předpokládaný čas neobsahuje cestu Praha - Žďár nad Sázavou a zpět ale pouze vlastní účast na veřejném projednávání.

Předpokládaný rozsah plnění – autorský dozor:

Obsah a fáze smlouvy – navržený stav	Počet hodin
1. etapa – autorský dozor při realizaci projektu dopravního značení zóny 30 a obytné zóny pro oblast 1	10 h
1. etapa - autorský dozor při realizaci projektu dopravního značení zóny 30 a obytné zóny pro oblast 2	10 h
1. etapa - autorský dozor při realizaci projektu dopravního značení zóny 30 pro oblast 3	8 h
1. etapa - autorský dozor při realizaci projektu dopravního značení zóny 30 a obytné zóny pro oblast 4	7 h
1. etapa - autorský dozor při realizaci projektu dopravního značení zóny 30 pro oblast 5	6 h
1. etapa - autorský dozor při realizaci projektu dopravního značení zóny 30 a obytné zóny pro oblast 6	8 h
2. etapa - autorský dozor při realizaci projektových dokumentací pro stanovení místní úpravy a osazení parkovacích automatů - celá placená parkovací zóna	35 h
Celkový rozsah hodin	84 h

Předpokládaný čas neobsahuje cestu Praha - Žďár nad Sázavou a zpět ale pouze provedení místního šetření, fotodokumentaci zjištěných závad a sestavení hodnocení pro zadavatele. V případě, že náprava zjištěných závad nebude dostatečně zdokumentována zhotovitelem dopravního značení, bude účtována další cesta.

Nabídková cena:

Navržená hodinová sazba pro činnosti veřejného projednávání = 1.000,- Kč / hodina bez DPH

Cestovní náklady Praha - Žďár nad Sázavou a zpět = 340 km x 10 Kč/km = 3.400 Kč / 1 účast na veřejném projednávání.

Navržená hodinová sazba pro činnosti autorského dozoru = 1.000 Kč / hodina bez DPH

Cestovní náklady Praha - Žďár nad Sázavou a zpět = 340 km x 10 Kč/km = 3.400 Kč / 1 cesta – předpoklad je, že autorský dozor v každé oblasti 1 až 6 bude možné zpracovat za jeden den. Autorský dozor pro 2. etapu bude vícedenní – předpoklad 3 dny místního šetření.

Platební podmínky:

Platba bude provedena na základě faktury vystavené po odevzdání jednotlivých části díla. Splatnost faktury se určuje na 30 dní od doručení zadavateli. Podkladem je předávací protokol potvrzený oběma stranami.

V Praze dne 14.08.2025

Ing. Petr Horský

Jednatel M.O.Z. Consult s.r.o.

Příloha č. 3

Obsah činností Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem nebo jím určenou osobou,

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby,

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací stavby (projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů dotčených úřadů),

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám,

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení stavby, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací (schválenou příslušnými orgány) a vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, která je podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté,

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů stavby a výrobních výborů stavby,

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě nebo předání realizovaného dopravního značení, pokud stavba nepodléhá vydání kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,

16. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele stavby objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli,

17. aktivně se účastní procesu předávání realizovaného dopravního značení, kolaudace stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby,

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.