	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	Celkem
Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU																														
účinnost smlouvy																														
oznámení objednatele o možnosti převzetí staveniště																														
předání a převzetí staveniště																														
Milníky																														
dokončení konstr.části tříramenného schodiště z 1.NP nad 2.NP do fáze odbednění ŽB kce																														
kompletní dokončení střešního pláště vč.klempířských a dalších prvků, vč.záchytného systému a nadstřešní části bleskosvodů																														
plamené převzetí výtahových šachet dodavatelem výtahové technologie k montáži výtahů																														
úspěšné dokončení veškerých funkčních zkoušek TZB, vč. MaR, elektro a SLP, zaškolení obsluh a předání bezchybné finální verze dokumentace skutečného provedení stavby																														
3264SP Objekty OU, část D a DM																														
01 Uznatelné náklady																														
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	2 381 967,32 Kč	2 490 238,56 Kč	2 165 424,83 Kč	2 490 238,56 Kč	2 381 967,32 Kč	2 165 424,83 Kč	2 381 967,32 Kč	2 381 967,32 Kč	2 273 696,07 Kč	2 381 967,32 Kč	2 490 238,56 Kč	2 273 696,07 Kč	2 381 967,32 Kč	2 381 967,32 Kč	2 273 696,07 Kč	2 490 238,56 Kč	2 273 696,07 Kč	2 165 424,83 Kč	2 490 238,56 Kč	2 381 967,32 Kč	2 273 696,07 Kč	2 381 967,32 Kč	2 381 967,32 Kč	1 840 611,11 Kč						55 976 231,95 Kč
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení		381 588,54 Kč	508 784,72 Kč	585 102,42 Kč	559 663,19 Kč	508 784,72 Kč	559 663,19 Kč	559 663,19 Kč	127 196,18 Kč																					3 790 446,15 Kč
D.1.4.1 Vytápění						180 012,57 Kč	396 027,65 Kč	396 027,65 Kč	378 026,40 Kč	396 027,65 Kč	414 028,91 Kč	378 026,40 Kč	396 027,65 Kč	396 027,65 Kč	378 026,40 Kč	414 028,91 Kč	378 026,40 Kč	360 025,14 Kč	414 028,91 Kč	396 027,65 Kč	378 026,40 Kč	396 027,65 Kč	396 027,65 Kč	180 012,57 Kč						7 020 490,21 Kč
D.1.4.2 Zdravotně technické instalace						86 539,35 Kč	190 430,58 Kč	190 430,58 Kč	181 774,64 Kč	190 430,58 Kč	199 086,51 Kč	181 774,64 Kč	190 430,58 Kč	190 430,58 Kč	181 774,64 Kč	199 086,51 Kč	181 774,64 Kč	173 118,71 Kč	199 086,51 Kč	190 430,58 Kč	181 774,64 Kč	190 430,58 Kč	190 430,58 Kč	86 559,35 Kč						3 375 814,78 Kč
D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody						201 898,06 Kč	444 175,73 Kč	444 175,73 Kč	423 985,93 Kč	444 175,73 Kč	464 365,54 Kč	423 985,93 Kč	444 175,73 Kč	444 175,73 Kč	423 985,93 Kč	464 365,54 Kč	423 985,93 Kč	403 796,12 Kč	464 365,54 Kč	444 175,73 Kč	423 985,93 Kč	444 175,73 Kč	444 175,73 Kč	201 898,06 Kč						7 874 024,35 Kč
D.1.4.4 Elektrotechnické komunikace vč. EPS																														
D.1.4.4a Strukturovaná kabeláž										81 802,46 Kč	268 779,50 Kč	245 407,37 Kč	257 093,43 Kč	257 093,43 Kč	245 407,37 Kč	268 779,50 Kč	245 407,37 Kč	233 721,30 Kč	268 779,50 Kč	257 093,43 Kč	245 407,37 Kč	257 093,43 Kč	257 093,43 Kč	116 860,65 Kč						3 505 819,54 Kč
D.1.4.4b Kabelové trasy						84 637,24 Kč	186 201,93 Kč	186 201,93 Kč	177 738,21 Kč	186 201,93 Kč	194 665,66 Kč	177 738,21 Kč	186 201,93 Kč	186 201,93 Kč	177 738,21 Kč	194 665,66 Kč	177 738,21 Kč	169 274,49 Kč	194 665,66 Kč	186 201,93 Kč	177 738,21 Kč	186 201,93 Kč	186 201,93 Kč	84 637,24 Kč						3 300 852,44 Kč
D.1.4.4c Elektrická zabezpečovací signalizace										5 815,75 Kč	19 108,91 Kč	17 447,26 Kč	18 278,09 Kč	18 278,09 Kč	17 447,26 Kč	19 108,91 Kč	17 447,26 Kč	16 616,44 Kč	19 108,91 Kč	18 278,09 Kč	17 447,26 Kč	18 278,09 Kč	18 278,09 Kč	8 308,22 Kč						249 246,63 Kč
D.1.4.4d Elektrická kontrola vstupu										20 636,61 Kč	67 805,99 Kč	61 909,82 Kč	64 857,91 Kč	64 857,91 Kč	61 909,82 Kč	67 805,99 Kč	61 909,82 Kč	58 961,73 Kč	67 805,99 Kč	64 857,91 Kč	61 909,82 Kč	64 857,91 Kč	64 857,91 Kč	29 480,87 Kč						884 426,01 Kč
D.1.4.4e Evakuační rozhlas										15 282,57 Kč	50 214,17 Kč	45 847,72 Kč	48 030,94 Kč	48 030,94 Kč	45 847,72 Kč	50 214,17 Kč	45 847,72 Kč	43 664,49 Kč	50 214,17 Kč	48 030,94 Kč	45 847,72 Kč	48 030,94 Kč	48 030,94 Kč	21 832,25 Kč						654 967,40 Kč
D.1.4.4g Domácí telefony										8 957,66 Kč	29 432,30 Kč	26 872,97 Kč	28 152,63 Kč	28 152,63 Kč	26 872,97 Kč	29 432,30 Kč	26 872,97 Kč	25 593,30 Kč	29 432,30 Kč	28 152,63 Kč	26 872,97 Kč	28 152,63 Kč	28 152,63 Kč	12 796,65 Kč						383 899,54 Kč
D.1.4.4h Aktivní prvky										4 631,76 Kč	15 218,64 Kč	13 895,28 Kč	14 556,96 Kč	14 556,96 Kč	13 895,28 Kč	15 218,64 Kč	13 895,28 Kč	13 233,60 Kč	15 218,64 Kč	14 556,96 Kč	13 895,28 Kč	14 556,96 Kč	14 556,96 Kč	6 616,80 Kč						198 504,00 Kč
D.1.4.6 Vzduchotechnika						68 724,55 Kč	151 194,01 Kč	151 194,01 Kč	144 321,56 Kč	151 194,01 Kč	158 066,47 Kč	144 321,56 Kč	151 194,01 Kč	151 194,01 Kč	144 321,56 Kč	158 066,47 Kč	144 321,56 Kč	137 449,10 Kč	158 066,47 Kč	151 194,01 Kč	144 321,56 Kč	151 194,01 Kč	151 194,01 Kč	68 724,55 Kč						2 680 257,49 Kč
02 Neuznatelné náklady																														
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	2 285 452,89 Kč	2 389 337,11 Kč	2 077 684,44 Kč	2 389 337,11 Kč	2 285 452,89 Kč	2 077 684,44 Kč	2 285 452,89 Kč	2 285 452,89 Kč	2 181 568,67 Kč	2 285 452,89 Kč	2 389 337,11 Kč	2 181 568,67 Kč	2 285 452,89 Kč	2 285 452,89 Kč	2 181 568,67 Kč	2 389 337,11 Kč	2 181 568,67 Kč	2 077 684,44 Kč	2 389 337,11 Kč	2 285 452,89 Kč	2 181 568,67 Kč	2 285 452,89 Kč	2 285 452,89 Kč	1 766 031,78 Kč						53 708 142,90 Kč
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	29 402,60 Kč	30 739,08 Kč	26 729,63 Kč	30 739,08 Kč	29 402,60 Kč	26 729,63 Kč	29 402,60 Kč	29 402,60 Kč	28 066,11 Kč	29 402,60 Kč	30 739,08 Kč	28 066,11 Kč	29 402,60 Kč	29 402,60 Kč	28 066,11 Kč	30 739,08 Kč	28 066,11 Kč													494 498,22 Kč
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení										7 051,79 Kč	23 170,16 Kč	21 155,36 Kč	22 162,76 Kč	22 162,76 Kč	21 155,36 Kč	23 170,16 Kč	21 155,36 Kč	20 147,96 Kč	23 170,16 Kč	22 162,76 Kč	21 155,36 Kč	22 162,76 Kč	22 162,76 Kč	10 073,98 Kč						302 219,45 Kč
D.1.4.2 Zdravotně technické instalace						86 044,65 Kč	189 298,23 Kč	189 298,23 Kč	180 693,77 Kč	189 298,23 Kč	197 902,70 Kč	180 693,77 Kč	189 298,23 Kč	189 298,23 Kč	180 693,77 Kč	197 902,70 Kč	180 693,77 Kč	172 089,30 Kč	197 902,70 Kč	189 298,23 Kč	180 693,77 Kč	189 298,23 Kč	189 298,23 Kč	86 044,65 Kč						3 355 741,39 Kč
D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika						135 064,73 Kč	297 142,41 Kč	297 142,41 Kč	283 635,94 Kč	297 142,41 Kč	310 648,89 Kč	283 635,94 Kč	297 142,41 Kč	297 142,41 Kč	283 635,94 Kč	310 648,89 Kč	283 635,94 Kč	270 129,47 Kč	310 648,89 Kč	297 142,41 Kč	283 635,94 Kč	297 142,41 Kč	297 142,41 Kč	135 064,73 Kč						5 267 524,58 Kč
D.1.4.4 Elektrotechnické komunikace vč. EPS																														
D.1.4.4a Strukturovaná kabeláž										38 102,23 Kč	125 193,04 Kč	114 306,69 Kč	119 749,87 Kč	119 749,87 Kč	114 306,69 Kč	125 193,04 Kč	114 306,69 Kč	108 863,52 Kč	125 193,04 Kč	119 749,87 Kč	114 306,69 Kč	119 749,87 Kč	119 749,87 Kč	54 431,76 Kč						1 632 952,74 Kč
D.1.4.4b Elektrická požární signalizace										43 958,99 Kč	144 436,68 Kč	131 876,97 Kč	138 156,82 Kč	138 156,82 Kč	131 876,97 Kč	144 436,68 Kč	131 876,97 Kč	125 597,11 Kč	144 436,68 Kč	138 156,82 Kč	131 876,97 Kč	138 156,82 Kč	138 156,82 Kč	62 798,56 Kč						1 883 956,68 Kč
D.1.4.4c Kabelové trasy slaboproudých rozvodů						36 735,49 Kč	80 818,08 Kč	80 818,08 Kč	77 144,53 Kč	80 818,08 Kč	84 491,62 Kč	77 144,53 Kč	80 818,08 Kč	80 818,08 Kč	77 144,53 Kč	84 491,62 Kč	77 144,53 Kč	73 470,98 Kč	84 491,62 Kč	80 818,08 Kč	77 144,53 Kč	80 818,08 Kč	80 818,08 Kč	36 735,49 Kč						1 432 684,11 Kč
D.1.4.6 Vzduchotechnika						22 162,14 Kč	48 756,71 Kč	48 756,71 Kč	46 540,50 Kč	48 756,71 Kč	50 972,93 Kč	46 540,50 Kč	48 756,71 Kč	48 756,71 Kč	46 540,50 Kč	50 972,93 Kč	46 540,50 Kč	44 324,28 Kč	50 972,93 Kč	48 756,71 Kč	46 540,50 Kč	48 756,71 Kč	48 756,71 Kč	22 162,14 Kč						864 323,53 Kč
VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	104 479,48 Kč	109 228,55 Kč	94 981,35 Kč	109 228,55 Kč	104 479,48 Kč	94 981,35 Kč	104 479,48 Kč	104 479,48 Kč	99 730,41 Kč	104 479,48 Kč	109 228,55 Kč	99 730,41 Kč	104 479,48 Kč	104 479,48 Kč	99 730,41 Kč	109 228,55 Kč	99 730,41 Kč	94 981,35 Kč	109 228,55 Kč	104 479,48 Kč	99 730,41 Kč	104 479,48 Kč	104 479,48 Kč	94 981,35 Kč						2 469 515,00 Kč
3264NP Objekty OU, část D a DM																														
02 Náklady stavby																														
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	1 786 770,06 Kč	1 867 986,88 Kč	1 624 336,42 Kč	1 867 986,88 Kč	1 786 770,06 Kč	1 624 336,42 Kč	1 786 770,06 Kč	1 786 770,06 Kč	1 705 553,24 Kč	1 786 770,06 Kč	1 867 986,88 Kč	1 705 553,24 Kč	1 786 770,06 Kč	1 786 770,06 Kč	1 705 553,24 Kč	1 867 986,88 Kč	1 705 553,24 Kč	1 624 336,42 Kč	1 867 986,88 Kč	1 786 770,06 Kč	1 705 553,24 Kč	1 786 770,06 Kč	1 786 770,06 Kč	1 380 685,95 Kč						41 989 096,41 Kč
D.1.4.1 Ústřední vytápění						25 140,58 Kč	55 309,28 Kč	55 309,28 Kč	52 795,22 Kč	55 309,28 Kč	57 823,33 Kč	52 795,22 Kč	55 309,28 Kč	55 309,28 Kč	52 795,22 Kč	57 823,33 Kč	52 795,22 Kč	50 281,16 Kč	57 823,33 Kč	55 309,28 Kč	52 795,22 Kč	55 309,28 Kč	55 309,28 Kč	25 140,58 Kč						980 482,65 Kč
D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody						68 204,73 Kč	150 050,40 Kč	150 050,40 Kč	143 229,93 Kč	150 050,40 Kč	156 870,88 Kč	143 229,93 Kč	150 050,40 Kč	150 050,40 Kč	143 229,93 Kč	156 870,88 Kč	143 229,93 Kč	136 409,46 Kč	156 870,88 Kč	150 050,40 Kč	143 229,93 Kč	150 050,40 Kč	150 050,40 Kč	68 204,73 Kč						2 659 984,41 Kč
D.1.4.5 Měření a regulace																														
D.1.4.5a Rozvaděče											40 867,62 Kč	42 911,00 Kč	44 954,38 Kč	44 954,38 Kč	42 911,00 Kč	46 997,76 Kč	42 911,00 Kč													306 507,14 Kč
D.1.4.5b Prvky MaR																		48 742,59 Kč	56 053,98 Kč	53 616,85 Kč	51 179,72 Kč	53 616,85 Kč	53 616,85 Kč	2 437,13 Kč						319 263,97 Kč
VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady											189 729,52 Kč	209 701,05 Kč	219 686,81 Kč	219 686,81 Kč	209 701,05 Kč	229 672,58 Kč	209 701,05 Kč	199 715,29 Kč	229 672,58 Kč	219 686,81 Kč	209 701,05 Kč	219 686,81 Kč	219 686,81 Kč	9 985,76 Kč						2 796 013,98 Kč
3264I Objekty OU, část D a DM, WC imobilní + výtah																														
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení							108 361,96 Kč	264 884,79 Kč	252 844,58 Kč	264 884,79 Kč	276 925,01 Kč	252 844,58 Kč	264 884,79 Kč	264 884,79 Kč	252 844,58 Kč	276 925,01 Kč	252 844,58 Kč	240 804,36 Kč	276 925,01 Kč	264 884,79 Kč	252 844,58 Kč	264 884,79 Kč	264 884,79 Kč	12 040,22 Kč						4 310 398,00 Kč
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení								91 590,98 Kč	480 852,65 Kč	503 750,39 Kč	526 648,14 Kč	228 977,45 Kč																		1 831 819,61 Kč
D.1.4.3. Silnoproudá elekrotechnika									9 894,06 Kč	21 766,92 Kč	17 809,30 Kč																			49 470,28 Kč
D.1.4.4. Elektrotechnické komunikace																														
D.1.4.4. Nouzová signalizace pro imobilní WC, nevidomí a slabozrací																							420 485,23 Kč	22 130,80 Kč						442 616,03 Kč
D.1.5. Interiér																								8 025,57 Kč						8 025,57 Kč
komplexní vyzkoušení																														
kolaudační řízení																														
vydání kolaudačního souhlasu																														
předání a převzetí díla																														
Celkem	6 588 072,35 Kč	7 269 118,72 Kč	6 497 941,39 Kč	7 472 632,60 Kč	7 147 735,54 Kč	7 493 125,48 Kč	9 445 502,51 Kč	9 693 616,32 Kč	9 249 288,60 Kč	9 794 119,28 Kč	10 971 792,60 Kč	9 791 654,65 Kč	10 018 042,75 Kč	10 018 042,75 Kč	9 562 677,20 Kč	10 473 408,36 Kč	9 562 677,20 Kč	9 088 456,94 Kč	10 451 725,50 Kč	9 997 302,62 Kč	9 542 879,81 Kč	9 997 302,62 Kč	10 417 787,85 Kč	6 455 313,50 Kč						217 000 217,00 Kč

Ing. Tomáš Paciorek

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Paciorek
Datum: 2025.07.15 14:25:11 +02'00'