HARMONOGRAM PRACÍ

Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

ROK	2017																	
MĚSÍC	9					10				11					12			
TÝDEN	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Dukelské náměstí (přednádraží ČD), Přelouč																		
Vedlejší a ostatní náklady																		
Komunikace a chodníky																		
Veřejné osvětlení																		
Metropolitní síť																		
Vegetační úpravy																		
Parkoviště u nádraží ČD, Přelouč																		
Vedlejší a ostatní náklady																		
Parkoviště																		
Veřejné osvětlení																		

ROK	2018																														
MĚSÍC	1																	5									7				
TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Dukelské náměstí (přednádraží ČD), Přelouč																															
Vedlejší a ostatní náklady																															
Komunikace a chodníky																															
Veřejné osvětlení																															
Metropolitní síť																															
Vegetační úpravy																															
Parkoviště u nádraží ČD, Přelouč																															
Vedlejší a ostatní náklady																															
Parkoviště																															
Veřejné osvětlení																															

předání a převzetí staveniště : 1. září 2017 datum
zahájení stavebních prací : 1. září 2017
dokončení stavebních prací : do 31.7.2018
předání a převzetí díla : do 31.7.2018 počátek
běhu záruční lhůty : od 31.7.2018

[redacted]

Husova 437, 566 01 Vysoké I IČO: 25953818 DIČ: [redacted]