Projektová dokumentace - Bílina - Harmonogram

Autor: [redacted]

22.08.2025

Činnosti	IX.25	X.25	XI.25	XII.25	I.26	II.26	III.26	IV.26
Podepsání SoD	30.09.2025							
Zahájení prací na PD		01.10.2025						
Geodetické zaměření								
Projekční práce								
Projednání draftu PD s objednatelem			30.11.2025					
Inženýrská činnost - IS a DOSS								
Žádost o povolení záměru						28.02.2025		
Stavební řízení								
Termín odevzdání PD včetně povolení záměru								30.04.2026