Dodatek č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Objednatel

Městská část Praha - Běchovice
Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
IČO: 00240044
Bankovní spojení: 2112140621/2700
ID schránky: erdb3s9
Tel.: (+420) 281 028 611
Email: podatelna@praha-bechovice.cz
www: https://www.praha-bechovice.cz/
Zastoupený: Ing. Ondřej Martan, starosta, tel.: [redacted]
email: [redacted]

a

2. Zhotovitel

Společnost „**Náměstí Běchovice RS+POHL**" *sestávající z těchto členů*:
Ridera Stavební a.s.
Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
IČO: 45192464
DIČ: CZ45192464
Bankovní spojení: 7558000001/5500
ID schránky: mf4t53a
zapsaná v obchod. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva
Ing. Lenkou Peškovou, místopředsedou představenstva
*(dále jen též „**Vedoucí společník Společnosti**")*

a

POHL cz, a.s. o. z. Dopravní stavby
Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zapsaná v obchod. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934
jednající: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucí o.z. Dopravní stavby
*(dále jen též „**Společník Společnosti**")*
Zastoupený společností Ridera Stavební a.s., na základě zmocnění.

1.
Předmět dodatku

1.1. Mezi smluvními stranami byla dne 4.12.2023 uzavřena Smlouva o dílo na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Realizace Náměstí Běchovice" (dále jen též „SOD"). Následně smluvní strany uzavřely k SOD dodatky č. 1 až č. 5.

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 6 jsou změny uvedené v odstavcích 1.3. až 1.5. tohoto článku.

1.3. Smluvní strany se tímto dohodly, že se termín pro dokončení části díla s názvem „**Náměstí Běchovice – Kaple s vyhlídkou**" vymezená zejména v příloze č. 2 k SOD mění tak, že je zhotovitel povinen tuto část díla dokončit a objednateli řádně předat nejpozději **do 28. 2. 2026**. Zbývající části díla budou dokončena a objednateli předána v termínech sjednaných

SOD ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 5, vyjma stavebních prací a činností na části díla „**Náměstí Běchovice – náměstí**“, který přímo souvisí s dokončením jednotlivých části díla „**Náměstí Běchovice – Kaple s vyhlídkou**“.

1.4. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že ujednání **čl. 4 odst. 4.6. SOD** se mění tak, že nově zní:

„4.6
Zhotovitel je oprávněn sjednanou cenu zvýšit, a to vždy od 1. 1. každého následujícího kalendářního roku, vyjma veškerých prací provedených od počátku kalendářního roku 2026 (tedy od 1. 1. 2026) až do úplného dokončení a předání díla, o částku odpovídající míře inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu cen ve stavebnictví za předchozí rok v procentech, kterou vyhlásí či zveřejní Český statistický úřad. Objednatel je povinen toto navýšení ceny přijmout. Podkladem pro zvýšení ceny je vždy tabulka inflace zveřejněná Český statistickým úřadem a přepočet jednotkových cen podle této inflace. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu o inflaci jen v případě, že inflace vyjádřená procentním navýšením v daném roce či v součtu let předcházejících překročí 3 % (ochrana před bagatelním navyšováním cen). Smluvní strany stvrzují, že poslední zvýšení ceny dle tohoto odstavce proběhne za rok 2025 a další zvyšování ceny Smluvní strany výslovně vylučují.
“

1.5. Smluvní strany se dále odchylně od čl. 11 odst. 11.1. SOD dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením části díla s názvem „Náměstí Běchovice – Kaple s vyhlídkou“, tj. nesplní lhůtu pro řádné provedení a předání této části díla uvedenou v čl. 1 odst. 1.3. tohoto dodatku č. 6, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých) za každý, byť i jen započatý, den prodlení. Pro zbývající části díla platí i nadále smluvní pokuta sjednaná v čl. 11 odst. 11.1 SOD.

2.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 5 nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.

2.2. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky.

2.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení SOD ve znění dodatků č. 1 až č. 5.

2.5. Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tento dodatek č. 6 schválila Rada Městské části Praha-Běchovice usnesením č. 12/069/25 na svém zasedání dne 23. 07. 2025.

Za OBJEDNATELE:

[redacted]

Ing. Ondřej Martan, starosta
Městská část Praha – Běchovice

Za ZHOTOVITELE:

[redacted]

Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

[redacted]

Ing. Lenka Pešková
místopředseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

[redacted]

Mgr. Martin Tutka
vedoucí o.z. Dopravní stavby
POHL cz a.s. o.z. Dopravní stavby