Fakultni Thomayerova nemocnice – pavilon B5 1.NP stavebni opravy poslucharny

HARMONOGRAM	DNY																													
STAVEBNÍ PRÁCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Demontáž lavic včetně demontáže kotvení a opětovná montáž	■	■	■	■	■	■																								
Stržení stávajícího kobercového povrchu včetně likvidace	■	■	■	■	■	■	■																							
Demontáž a montáž (odpojení části elektroinstalace a její opětovné instalace)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Mechanické očištění podkladu od zbytků lepidla			■	■	■	■	■	■	■																					
Aplikace samonivelační stěrky tl. do 2 mm				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
Pokládka PVC podlahy (včetně lepidla, podložky a lišt)												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Lokální opravy vnitřních omítek do25 % plochy stěn				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
Penetrace + 2x výmalba stěn a stropu bílou barvou										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Demontáž původního zařizovacího předmětu (2× WC, 2× umyvadlo)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Montáž závěsných WC + podomítkové systémy					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Montáž umyvadel vč. sifonu, výpusti a upevnění															■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Dodávka a montáž umyvadlových baterií																		■	■	■	■	■	■	■						
Výměna rohových ventilů (roháčky) a přívodních hadiček																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Dodávka a pokládka obkladu stěn (včetně materiálu)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Dodávka a pokládka nové dlažby (včetně materiálu)									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Spárování, silikonování a montáž přechodových lišt																				■	■	■	■	■	■	■				
VRN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■