Časový harmonogram - PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebětice 68, 769 01 Třebětice - „Oprava střechy - TP Progress"

	Období - týden 2025								
Činnost/týden	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
Lešení, vybavení staveniště, úklid									
Zabezpečení (zatečení)									
Demontáž stávající krytiny/ úprava povrchu									
Odstranění teplené izolace									
Zdravotechnika									
Zámečnické konstrukce/elektroinstalace									
Montáž tepelné izolace/nová krytina									
Fotodokumentace + dokumentace									
Kompletace, příprava předání, revize									