Tabelka dynamiczna - zestawienie rzeczy, których Wykonawca zamierzamy w czasy zadania podjęcia (wzorzec zadań zamiennych z Pliku nr 1 a i b)

Przedmiot zamówienia - Wymiana kotłowni gaz. - I - II - 2020

L.p.	Nazwa rzeczy/ czynności	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość netto za 2020 r.	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość netto za 2021 r.	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość netto za 2022 r.	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość netto za 2023 r.
		2020 r.												2021 r.												2022 r.												2023 r.											
1.	Wykonywanie robót przygotowawczych, w tym demontaż istniejącej kotłowni	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	3 600 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	3 600 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	3 600 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	3 600 000,00 zł
2.	Montaż pod nowe kotły, w tym montaż pompy ciepła, w tym montaż kotłowni	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	4 800 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	4 800 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	4 800 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	4 800 000,00 zł
3.	Montaż pod nowe kotły, w tym montaż pompy ciepła, w tym montaż kotłowni - II półrocze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	240 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	240 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	240 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	240 000,00 zł
4.	Montaż kotłowni technicznej podłączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej - II półrocze - 2020 r.	2 200 000,00 zł	1 897 560,97 zł	1 897 560,97 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	22 000 560,97 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	22 344 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	22 344 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	22 344 000,00 zł
5.	Montaż kotłowni technicznej podłączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej - II półrocze - 2021 r.	2 000 000,00 zł	1 897 560,97 zł	1 897 560,97 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	22 000 560,97 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	22 344 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 z�	1 862 000,00 zł	22 344 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	1 862 000,00 zł	22 344 000,00 zł
6.	Montaż kotłowni technicznej podłączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej - II półrocze - 2022 r.	217 000,00 zł	217 000,00 zł	207 000,00 zł	207 000,00 zł	207 000,00 zł	207 000,00 zł	202 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	2 467 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	2 400 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	2 400 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	2 400 000,00 zł
	Całkowita wartość z danego miesiąca - 2020 r.	2 597 000,00 zł	2 095 070,97 zł	2 095 070,97 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 440 070,97 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł
	Całkowita wartość z danego miesiąca - 2021 r.	2 597 000,00 zł	2 095 070,97 zł	2 095 070,97 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 440 070,97 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł
	Całkowita wartość z danego miesiąca - 2022 r.	2 597 000,00 zł	2 095 070,97 zł	2 095 070,97 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 440 070,97 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł
	Całkowita wartość z danego miesiąca - 2023 r.	2 597 000,00 zł	2 095 070,97 zł	2 095 070,97 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 440 070,97 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	26 544 000,00 zł
	Całkowita wartość - 3 lata inwestycji - 2020 r. - 2023 r.	10 388 000,00 zł	8 380 283,88 zł	8 380 283,88 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	105 760 283,88 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł
	Całkowita wartość - 3 lata inwestycji - 2020 r. - 2023 r. - 2024 r. - 2025 r.	10 388 000,00 zł	8 380 283,88 zł	8 380 283,88 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	105 760 283,88 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł
	Całkowita wartość - 3 lata inwestycji - 2020 r. - 2023 r. - 2024 r. - 2025 r. - 2026 r.	10 388 000,00 zł	8 380 283,88 zł	8 380 283,88 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	105 760 283,88 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł
	Całkowita wartość - 3 lata inwestycji - 2020 r. - 2023 r. - 2024 r. - 2025 r. - 2026 r. - 2027 r.	10 388 000,00 zł	8 380 283,88 zł	8 380 283,88 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	105 760 283,88 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	8 248 000,00 zł	106 176 000,00 zł
	Całkowita wartość - 3 lata inwestycji - 2020 r. - 2023 r. - 2024 r. - 2025 r. - 2026 r. - 2027 r. - 2028 r.	47 707 307,76 zł	38 503 030,42 zł	38 503 030,42 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	485 856 030,42 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	487 872 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	487 872 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	37 904 000,00 zł	487 872 000,00 zł