příloha č.1 SOD

Časový,finanční harmonogram,platební kalendář v tis.Kč bez.DPH

MVN Libuň, odstranění nánosů

	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018						
	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen						celkem
Odstranění sedimentů	-	-	-	1650	1650	1500	1376	-	-						6176
Vedlejší a ostatní náklady	-	-	52	-	-	-	-	225	205						482
															0
															0
															0
															0
															0
															0
CELKEM				0					0					0	6658