Návrh harmonogramu prací

Popis	MĚSÍC																																															
	1.				2.				3.				4.				5.				6.				7.				8.				9.				10.				11.				12.			
Předání staveniště																																																
přípravné, bourací práce																																																
zdění, vodorovné konstrukce																																																
osazování výplní																																																
instalace, ICT, EZS apod.																																																
vzduchotechnika																																																
přípojky, fasáda																																																
sociální zařízení																																																
osazování výplní, podlahové krytiny																																																
zařizovací předměty, zkušební provoz																																																
Předání stavby																																																