Příloha č. 4 Smlouvy

Harmonogram

měsíc	01/2024				02/2024				03/2024				04/2024				05/2024				06/2024				07/2024				08/2024			
týden																																
název prací																																
Přípravné práce			X	X																												
Bourací práce			X	X	X																											
Zemní práce				X	X	X	X	X			X	X	X	X																		
Základy					X	X	X	X				X	X	X	X																	
Ležatá kanalizace						X	X	X																								
Vodorovné konstrukce						X	X	X	X	X	X	X																				
Izolace proti vodě					X	X	X	X	X	X																	X	X				
Svislé konstrukce						X	X	X	X	X	X	X																				
Vnitřní dělící příčky							X	X	X	X	X	X																				
Vnější výplně otvorů											X	X	X	X	X	X																
ZTI, ÚT											X	X	X	X	X	X							X	X	X	X						
ELEKTRO												X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X		
Vnitřní omítky													X	X	X	X	X	X														
Lité podlahy																X	X	X														
Obklady ,dlažby																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Povlakové krytiny																										X	X	X				
Vnitřní dveře																												X	X	X		
Úklid																													X	X		
Zpevněné plochy																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Zámečnické konstrukce																									X	X	X	X	X	X		
Konrtukce truhlářské																											X	X	X	X		
Výtah																	X	X	X	X	X	X	X	X								
Malby																									X	X	X	X				
Ostatní náklady			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		