(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

na měsíc: listopad 2025

Stavba: „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2025 – ST Ostrava“
Objekt: ST Ostrava - TO Ostrava
Část: PS Frýdek Místek

Správa železnic, státní organizace
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
06.10.2025

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do
18	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus				FM-Baška	1TK		
19	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus				FM-Baška	1TK		
24	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus				FM-Baška	1TK		
25	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus				FM-Baška	1TK		
8	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2				FM-Baška	1TK		
9	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				FM-Baška	1TK		
35	5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus				FM-Baška	1TK		
18	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus				Baška	1TK		
24	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus				Baška	1TK		
26	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus				Baška	1TK		
11	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				Baška	1TK		
21	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus				Vratimov	1TK		
10	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2				Vratimov	1TK		
20	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus				Vratimov-Paskov	1TK	ANO	18.11.2025
21	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus				Vratimov-Paskov	1TK	ANO	18.11.2025
8	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2				Vratimov-Paskov	1TK	ANO	18.11.2025
9	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				Vratimov-Paskov	1TK	ANO	18.11.2025
20	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus				Paskov-Lískovec	1TK	ANO	20.11.-22.11.2025
21	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus				Paskov-Lískovec	1TK	ANO	20.11.-22.11.2025
22	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus				Paskov-Lískovec	1TK	ANO	20.11.-22.11.2025
23	5904035060	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus				Paskov-Lískovec	1TK	ANO	20.11.-22.11.2025
8	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2				Paskov-Lískovec	1TK	ANO	20.11.-22.11.2025
9	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				Paskov-Lískovec	1TK	ANO	20.11.-22.11.2025

VRN

1	031101041	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	%
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod

celková cena	**578 637,00**