Projektová dokumentace - Bílina - ul. Síbova část 1 - Harmonogram

[redacted]

13.10.2025

Činnosti	X.25	XI.25	XII.25	I.26	II.26	III.26	IV.26	V.26	VI.26	VII.26	VIII.26	IX.26	X.26	XI.26
Podepsání SoD	30.10.2025													
Zahájení prací na PD		01.11.2025												
Geodetické zaměření														
Projekční práce														
Projednání draftu PD s objednatelem					15.02.2026									
Inženýrská činnost - IS a DOSS														
Žádost o povolení záměru											30.08.2025			
Stavební řízení														
Termín odevzdání PD včetně povolení záměru														30.11.2026