Název akce: **Rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční, Praha 7**

Harmonogram prací

Rok: **2017**

Měsíc:	leden				únor				březen					duben				květen				červen					červenec				srpen					září				říjen					listopad				prosinec			
Týden:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO 01 Rekonstrukce dětského hřiště																																																			
Přípravné a zemní práce																																																		
Obrubníky a podkladní vrstvy a základy																																																		
Sportovní povrchy a dlažba																																																		
Sportovní vybavení a oplocení																																																		
Sadové úpravy a dokončovací práce																																																		
SO 02 Osazení a dodávka buňky																																																		
IO 01 Areálový rozvod vody a kanalizace																																																		
IO -02 Kabeláž elektro																																																		

Termín zahájení: do 5ti dnů od účinnosti smlouvy

Termín dokončení: do 3 měsíců od zahájení díla