Příloha číslo: 2

Časový harmonogram "Slaný - Rozšíření ovládacího, záznamového a dohlížecího centra"

Na základě vypracované nabídky jsme připravili harmonogram realizace projektu, který vychází ze zadávací dokumentace a výkazu výměr. Zahájením realizace díla se rozumí den, kdy bude již uzavřená smlouva o dílo, předáno stanoviště. U jednotlivých částí projektu nepředpokládáme vytvoření dočasného operátorského pracoviště. Proto je nutné počítat s částečným omezením rozsahu práce operátora. Toto omezení se budeme snažit snížit na co nejkratší čas.

	týden									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Předání staveniště, objednání komponent, zaměření										
Příprava zázemí technické místnosti										
Částečné vybavení technické místnosti										
Instalace klimatizační jednotky										
Instalace operátorského stolu										
Demontáž komponent a isntalace monitorů										
Instalace sádrokártonové stěny										
Oživení systému a dokumentace										