D o d a t e k č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2025/0178/ODAS ze dne 26.2.2025

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené
ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL: AMMBRA PROJEKT s.r.o.
se sídlem: Ravenská 320, 109 00 Praha – Horní Měcholupy
zapsaný v OR vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 157504
zastoupený
ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Hogenová, jednatelka
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 289 80 131
DIČ: CZ28980131
(dále jen „zhotovitel")
(společně také jako „smluvní strany" nebo každá samostatně jako „smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „PD – cyklostezka podél železniční trati (Jateční – Klikorkova)" se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 26.2.2025 smlouvu o dílo č. 2025/0178/DaS (dále jen „Smlouva").

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku VIII. odst. 2.

II.
Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací mimo rozsah stanovený Smlouvou o dílo a z toho vyplývající změna ceny díla. Více práce spočívaly v rozšíření díla o úpravy v okolí tenisového areálu a méně práce ve zrušení přemostění do ulice Klikorkova.
2. Potřeba provedení víceprací/méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.
3. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku II. Cena a způsob úhrady, platební podmínky mění text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle č. I. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

a) Cena – přípravné práce:

Cena bez DPH	190.000,-Kč
DPH 21%	39.900,-Kč
Cena vč. DPH	229.900,-Kč

b) Cena - projektová dokumentace pro povolení stavby k podání žádosti o povolení záměru:

Cena bez DPH	1.195.000,-Kč
DPH 21%	250.950,-Kč
Cena vč. DPH	1.445.950,-Kč

c) Cena - inženýrská činnost k vydání povolení stavby:

Cena bez DPH	200.000,-Kč
DPH 21%	42.000,-Kč
Cena vč. DPH	242.000,-Kč

d) Cena - výkaz výměr a rozpočet stavby:

Cena bez DPH	40.000,-Kč
DPH 21%	8.400,-Kč
Cena vč. DPH	48.400,-Kč

e) Cena díla celkem:

Cena celkem bez DPH	**1.625.000,-Kč**
DPH 21%	**341.250,-Kč**
Cena celkem vč. DPH	**1.966.250,-Kč**

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy dodatku a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

V Kladně dne 11. 11. 2025

[redacted]

Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf
primátor

V Praze dne 11 -11- 2025

[redacted]

AMMBRA PROJEKT s.r.o.
320, 109 00 Praha 10
IČ: 28980131; DIČ: CZ28980131
AMMBRA PROJEKT s.r.o.
Mgr. Andrea Hogenová
jednatelka