Pošta Studénka 3 – výmalba prostor k vrácení majiteli objektu

Časový harmonogram realizace **MALÍŘSTVÍ TOBOLA, s.r.o.**

den

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
přípravné práce											
malování											
dokončovací práce											
předání díla											