# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1716 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Třída Československé armády 332 – generální oprava střechy a půdní vestavba**

| | |
|---|---|
| **Objednatel** | **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace** |
| Sídlo | Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové |
| Zastoupený | ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou |
| Telefon | 495 774 111 |
| ID datové schránky | rkyk8m9 |
| IČ | 648 11 069 |
| DIČ | CZ64811069 |

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

| | |
|---|---|
| Bankovní spojení | Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové<br>č. účtu 27-315020217/0100 |

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

| | |
|---|---|
| **Zhotovitel** | **PARIO s.r.o.** |
| Sídlo | Denisovo náměstí 791 |
| Jednající | Ing. Miroslavem Vízkem |
| Telefon | xxx |
| Email | pario@pario.cz |
| ID datové schránky | ch6sdvj |
| IČ | 25288555 |
| DIČ | CZ25288555 |

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13234

| | |
|---|---|
| Bankovní spojení | Československá obchodní banka a.s.<br>č. účtu 199945879/0300 |

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx

(dále jen zhotovitel)

**I.**

Z důvodu změn v provedení a parametrech díla se mění dílo, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. 1716 uzavřené dne 27. 3. 2017 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. Celková cena díla se nemění.

**II.**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 29.8.2017

Příloha č. 1 Rozpočet přípočtů a odpočtů ze dne 29.8.2017

| | |
|---|---|
| …… | …… |
| za zhotovitele | za objednatele |
| Ing. Miroslav Vízek | Ing. Jaroslava Bernhardová |
| jednatel | ředitelka |

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne:29.8.2017