HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA - Vybudování jednotky intenzívní neurorehabilitace FÉNIX

	1. ETAPA - stavební práce na lůžkové části Fénix v 2. NP pavilonu G																											PAUZA									2. ETAPA - stavební práce v laboratořích v 3. NP pavilonu G																
	2025																																																					
	LEDEN					ÚNOR				BŘEZEN					DUBEN					KVĚTEN					ČERVEN					ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ					ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Předání staveniště ???	■																																			■																
Zahájení stavby	■																																			■																
Bourací práce	■	■	■	■	■	■	■																													■	■	■	■	■	■											
Svislé a kompletní kce							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					■	■	■	■	■	■	■							
Konstrukce suché výstavby										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					■	■	■	■	■	■	■	■				
Rozvody ZTI, ÚT, VZT, ELO, MaR							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Zámečnické konstrukce												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Truhlářské konstrukce																		■	■	■	■	■	■	■	■																				■	■	■	■	■			
Povrchové úpravy															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			■	■	■	■	■	■	■	
Kompletace																							■	■	■	■	■																							■	■	■	■
Předání stavby																											■																										■