HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba : " Souvislá údržba místní komunikace ul. Vratimovská "

Doba realizace 26 dnů

ozn.	objekt	počet dnů																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Zemní práce	←						→																			
5	Komunikace						←										→					←					→
8	Trubní vedení			←						→							←				→						
9	Ostatní práce			←									→			←											→
997	Přesun sutě	←													→												
998	Přesun hmot	←																									→
OST	Ostatní	←																									→