Protokol o změně díla — Změnový list — č. 12

Předmět díla:	**Rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyschlova 33**
Objekt:	SO 01 Přístavba kotelny
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
TDI:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno
Projektant/AD:	MS PROJEKT s.r.o., Fantova 20, 614 00 Brno

Popis změny:

Doplnění dveří mezi místnostmi č. 102 a 103

Odůvodnění změny:

Z důvodu přemístění stávajících el. rozvaděčů z prostoru kotelny do nové rozvodny (místnost č. 102) bylo nutné zřídit nové dveře

	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	
		jiné (fotodokumentace, vážní lístky)	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		16 446,73
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		xxx
	náklady na změnu v Kč bez DPH		16 446,73
	Výše DPH sazba:	21%	3 453,81
	náklady na změnu vč. DPH		19 900,54
termíny	Termín realizace změny:		07,08/2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:		**ne**

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**		**datum**	**podpis**
	Objednatel :	xxx		
	Zhotovitel :	xxx		
	TDI:	xxx		
	AD:	xxx		
	TB:	xxx		
	TB:	xxx		

přílohy

Přílohy:

rozpočet