DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2017/OSMI/sml.

Název stavby: **„Výměna oken v ZŠ Alešova ve Vodňanech – 2. etapa“**

Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: Václavem Heřmanem – starostou města
IČO: 00251984
Bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel: Truhlářství Urban s.r.o., Lidická 502, 552 03 Česká Skalice
zastoupený: Pavlem Urbanem, jednatelem společnosti
IČO: 275 017 01
DIČ: CZ 27501701
Bankovní spojení: [redacted]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2017/OSMI/sml., uzavřené dne 11. 5. 2017, **se nahrazuje:**

bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2) tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	1 347 794,- Kč
DPH v 21%	283 036,74 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 630 830,74 Kč

Cena díla se snižuje o 38 728,04 Kč bez DPH – méněpráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 8. 9. 2017

V …….. dne …….. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……

Václav Heřman
starosta města

……

Pavel Urban
jednatel