ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Roudnice nad Labem - vybudování bezbariérového vstupu "

P.č.	Činnost	
1	Předání a převzetí staveniště	Předání a převzetí staveniště
2	Příprava a zařízení staveniště	
3	Bourací práce	
4	Stavební a zednické práce	
5	Montážní práce	
6	Příprava pro elektroinstalaci	
7	Příprava pro montáž plošiny	
8	Montáž plošiny	
9	Montáž zamečnických výrobků	
10	Dokončovací práce	
11	Úklid staveniště a	
15	Předání a převzetí Díla	
	Lhůta výstavby* : 90	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
15																																					

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však 90 dní.

V…….. dne……..

Podpis…….


38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90