Věc: **Časový harmonogram stavby**

Stavba: ***ČVUT FD Horská 3 - Výměna portálových dveří v 1-4.patře budovy B***

Investor: **ČVUT FD**
Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6

Zhotovitel: **RT stavební s.r.o.**
Libušská 190/100
142 01 Praha 4 - Písnice

	měsíc	XII.25																															I.26																		
popis činností	*dny v měsíci*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zaměření prvků		■																																																			
zahájení výroby			■																																																		
převzetí staveniště																																																					
odpojení stávajícího kartového systému																																												■								
Bourání stávajících výplní otvorů																																												■	■							
Montáž portálů a dveří																																												■	■							
Elektročást																																													■							
dokončení montáží																																													■	■						
Předání díla																																													■	■						

Michal Vydra

Digitálně podepsal Michal Vydra
Datum: 2026.01.09 11:43:48 +01'00'