DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č. S913/2017/146

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted]
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk
ve věcech technických jedná: [redacted] TPSČ KŘ Šumperk,
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted] TPSČ KŘ Šumperk/LS Jeseník,
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 2161/22, Šumperk
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, LS Jeseník, Zámecké náměstí 2, 790 01 Jeseník

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel")

a

Ing. Václav Šváb

IČO: 14599295,
DIČ: ---

místem podnikání: Bohdíkov 235, 787 01 Šumperk
adresa pro doručování korespondence: Nemocniční 56, 787 01 Šumperk

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace:

„LC Údolní – Nová, PD"

dále jen „projektová dokumentace".

Evidenční číslo zakázky S913/2017/146

[redacted]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 v souladu s předmětnou smlouvou o dílo, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny v čl. II - Doba plnění. Termín odevzdání projektové dokumentace se mění z důvodu požadavku ze strany objednatele o dopracování nových skutečností, které vyplynuly z výrobního výboru konaného dne 10.8.2017.

Obsah smlouvy se mění takto:

III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **31.10.2017** objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění a platí nadále.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Šumperku dne: 31. 8. 2017

V Šumperku dne: 31. 8. 2017

[redacted]

Objednatel

Zhotovitel