"Opravy, údržba a revize trafostanic a anapájecích stanic"

Technologický postup výlukových prací grafický

Poř. č.	Popis práce	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	místní šetření, přípravné práce	18.9.	30.9.	12																																					
2	Praha Bubny, Praha Masarykovo n.	1.10.	6.10.	6																																					
3	Praha hlavní nádraží, Praha Vítkov	7.10.	16.10.	10																																					
4	Praha Běchovice, Úvaly	17.10.	22.10.	6																																					
5	Kralupy nad Vltavou	23.10.	28.10.	6																																					
6	ONJ Praha, Praha Vršovice	29.10.	9.11.	12																																					
7	Rakovník	10.11.	11.11.	2																																					
8	Nymburk, Čáslav	12.11.	19.11.	8																																					
9	Kolín	20.11.	25.11.	6																																					
10	legislativa, předání	26.11.	30.11.	5																																					

Poř. č.	Popis práce	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1	místní šetření, přípravné práce	18.9.	30.9.	12																																					
2	Praha Bubny, Praha Masarykovo n.	1.10.	6.10.	6																																					
3	Praha hlavní nádraží, Praha Vítkov	7.10.	16.10.	10																																					
4	Praha Běchovice, Úvaly	17.10.	22.10.	6																																					
5	Kralupy nad Vltavou	23.10.	28.10.	6																																					
6	ONJ Praha, Praha Vršovice	29.10.	9.11.	12																																					
7	Rakovník	10.11.	11.11.	2																																					
8	Nymburk, Čáslav	12.11.	19.11.	8																																					
9	Kolín	20.11.	25.11.	6																																					
10	legislativa, předání	26.11.	30.11.	5																																					