Harmonogram stavby: 2026/VS-03-ROL CYKLOSTEZKA VČ.LÁVKY U SBD VSETÍN

Zhotovitel :	KKS, spol. s r. o.	IČO:	42340802
	Příluky 386	DIČ:	CZ42340802
	760 01, Zlín		

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	duben 2026				květen 2026				červen 2026				červenec 2026				srpen 2026				září 2026
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
2026/VS-03	CYKLOSTEZKA VČ.LÁVKY U SBD VSE	06.04.2026	02.09.2026																					
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - uznatelné náklady	06.04.2026	02.09.2026																					
VN	Vedlejší náklady	06.04.2026	02.09.2026																					
ON	Ostatní náklady	06.04.2026	02.09.2026																					
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - neuznatelné náklady	06.04.2026	02.09.2026																					
VN	Vedlejší náklady	06.04.2026	02.09.2026																					
ON	Ostatní náklady	06.04.2026	02.09.2026																					
SO 101	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	06.04.2026	02.09.2026																					
1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - uznatelné náklady	06.04.2026	02.09.2026																					
11	Přípravné a přidružené práce	06.04.2026	02.09.2026																					
12	Odkopávky a prokopávky	06.04.2026	02.09.2026																					
13	Hloubené vykopávky	06.04.2026	02.09.2026																					
15	Roubení	06.04.2026	02.09.2026																					
16	Přemístění výkopku	06.04.2026	02.09.2026																					
17	Konstrukce ze zemin	06.04.2026	02.09.2026																					
18	Povrchové úpravy terénu	06.04.2026	02.09.2026																					
21	Úprava podloží a základ.spáry	06.04.2026	02.09.2026																					
27	Základy	06.04.2026	02.09.2026																					
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	06.04.2026	02.09.2026																					
56	Podkladní vrstvy kom. a zpev. ploch	06.04.2026	02.09.2026																					
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	06.04.2026	02.09.2026																					
59	Dlažby a předlažby komunikací	06.04.2026	02.09.2026																					
62	Úpravy povrchů vnější	06.04.2026	02.09.2026																					
8	Trubní vedení	06.04.2026	02.09.2026																					
91	Doplňující práce na komunikaci	06.04.2026	02.09.2026																					
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	06.04.2026	02.09.2026																					
96	Bourání konstrukcí	06.04.2026	02.09.2026																					
99	Staveništní přesun hmot	06.04.2026	02.09.2026																					
999	Poplatky za skládky	06.04.2026	02.09.2026																					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	06.04.2026	02.09.2026																					
1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - neuznatelné náklady	06.04.2026	02.09.2026																					
11	Přípravné a přidružené práce	06.04.2026	02.09.2026																					
21	Úprava podloží a základ.spáry	06.04.2026	02.09.2026																					
56	Podkladní vrstvy kom. a zpev. ploch	06.04.2026	02.09.2026																					
59	Dlažby a předlažby komunikací	06.04.2026	02.09.2026																					
91	Doplňující práce na komunikaci	06.04.2026	02.09.2026																					
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	06.04.2026	02.09.2026																					
99	Staveništní přesun hmot	06.04.2026	02.09.2026																					
711	Izolace proti vodě	06.04.2026	02.09.2026																					
999	Poplatky za skládky	06.04.2026	02.09.2026																					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	06.04.2026	02.09.2026																					
SO 201	LÁVKA VS-03-ROL PŘES ROKYTENKU	06.04.2026	02.09.2026																					
11	Přípravné a přidružené práce	06.04.2026	02.09.2026																					
12	Odkopávky a prokopávky	06.04.2026	02.09.2026																					
13	Hloubené vykopávky	06.04.2026	02.09.2026																					
16	Přemístění výkopku	06.04.2026	02.09.2026																					
17	Konstrukce ze zemin	06.04.2026	02.09.2026																					
18	Povrchové úpravy terénu	06.04.2026	02.09.2026																					
21	Úprava podloží a základ.spáry	06.04.2026	02.09.2026																					
23	Štětové stěny	06.04.2026	02.09.2026																					
27	Základy	06.04.2026	02.09.2026																					
31	Zdi podpěrné a volné	06.04.2026	02.09.2026																					
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stojky	06.04.2026	02.09.2026																					
34	Stěny a příčky	06.04.2026	02.09.2026																					
38	Kompletní konstrukce	06.04.2026	02.09.2026																					
42	Vodorovné nosné konstrukce	06.04.2026	02.09.2026																					
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	06.04.2026	02.09.2026																					
46	Zpevněné plochy	06.04.2026	02.09.2026																					
56	Podkladní vrstvy kom. a zpev. ploch	06.04.2026	02.09.2026																					
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	06.04.2026	02.09.2026																					
59	Dlažby a předlažby komunikací	06.04.2026	02.09.2026																					
8	Trubní vedení	06.04.2026	02.09.2026																					
91	Doplňující práce na komunikaci	06.04.2026	02.09.2026																					
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	06.04.2026	02.09.2026																					
94	Lešení a stavební výtahy	06.04.2026	02.09.2026																					
95	Dokončovací konstr. na poz. stavbách	06.04.2026	02.09.2026																					
96	Bourání konstrukcí	06.04.2026	02.09.2026																					
99	Staveništní přesun hmot	06.04.2026	02.09.2026																					
711	Izolace proti vodě	06.04.2026	02.09.2026																					
767	Konstrukce zámečnické	06.04.2026	02.09.2026																					
783	Nátěry	06.04.2026	02.09.2026																					
999	Poplatky za skládky	06.04.2026	02.09.2026																					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	06.04.2026	02.09.2026																					
SO 202	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY	06.04.2026	02.09.2026																					
11	Přípravné a přidružené práce	06.04.2026	02.09.2026																					
13	Hloubené vykopávky	06.04.2026	02.09.2026																					
16	Přemístění výkopku	06.04.2026	02.09.2026																					
17	Konstrukce ze zemin	06.04.2026	02.09.2026																					
94	Lešení a stavební výtahy	06.04.2026	02.09.2026																					
96	Bourání konstrukcí	06.04.2026	02.09.2026																					
99	Staveništní přesun hmot	06.04.2026	02.09.2026																					
M46	Zemní práce při montážích	06.04.2026	02.09.2026																					
999	Poplatky za skládky	06.04.2026	02.09.2026																					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	06.04.2026	02.09.2026																					
SO 801	Vegetační úpravy	06.04.2026	02.09.2026																					
18	Povrchové úpravy terénu	06.04.2026	02.09.2026																					
99	Staveništní přesun hmot	06.04.2026	02.09.2026																					

Ve Zlíně