HARMONOGRAM PRACÍ

	Rok	2017
	Den	1.9, 2.9, 3.9, 4.9, 5.9, 6.9, 7.9, 8.9, 9.9, 10.9, 11.9, 12.9, 13.9, 14.9, 15.9, 16.9, 17.9, 18.9, 19.9, 20.9, 21.9, 22.9, 23.9, 24.9, 25.9, 26.9, 27.9, 28.9, 29.9, 30.9, 1.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10, 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10, 24.10, 25.10, 26.10, 27.10, 28.10, 29.10, 30.10, 31.10, 1.11, 2.11, 3.11, 4.11, 5.11, 6.11, 7.11, 8.11, 9.11, 10.11, 11.11, 12.11, 13.11, 14.11
	Doba práce	
Celková doba stavby	169 dnů	
Bourací a zemní práce suterén		
Bourací a zemní práce přízemí		
Uzlový bod č. 1		
Základy a zvláštní zakládání		
Svislé a kompletní konstrukce suterén		
Svislé a kompletní konstrukce přízemí		
Stěny a příčky suterén		
Stěny a příčky přízemí		
Vodorovné konstrukce suterén		
Vodorovné konstrukce přízemí		
Schodiště		
Úpravy povrchů vnitřní suterén		
Úpravy povrchů vnitřní přízemí		
Podlahy a podlahové konstrukce suterén		
Podlahy a podlahové konstrukce přízemí		
Trubní vedení suterén		
Trubní vedení přízemí		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
Konstrukce tesařské		
Konstrukce truhlářské		
Konstrukce zámečnické v exteriéru		
Konstrukce zámečnické v suterénu		
Konstrukce zámečnické v přízemí		
Podlahy suterén		
Podlahy přízemí		
Obklady keramické		
Konstrukce z přírodního kamene		
Malby		
Podhledy		
Izolace proti vodě		
Izolace tepelné		
Izolace akustické a protiotřesové		
Zdravotně technické instalace 2. suterén		
Zdravotně technické instalace 1. suterén		
Zdravotně technické instalace přízemí		
Ústřední vytápění – strojovny		
Ústřední vytápění – suterén		
Ústřední vytápění – přízemí		
Silnoproudá elektroinstalace – strojovny		
Silnoproudá elektroinstalace – suterén		
Silnoproudá elektroinstalace – přízemí		
Slaboproudá elektroinstalace – strojovny		
Slaboproudá elektroinstalace – suterén		
Slaboproudá elektroinstalace – přízemí		
Měření a regulace		
Vzduchotechnika – strojovny		
Vzduchotechnika – suterén		
Vzduchotechnika – přízemí		
Uzlový bod č. 3		
Montáže stabilních hasících zařízení		
Prostorová akustika – zpracování dílenské dokumentace		
Prostorová akustika – výroba prvků prostorové akustiky		
Uzlový bod č. 2		
Prostorová akustika – montáž a kompletace prvků prostorové		


2018
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1
29.1
30.1
31.1
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
10.2
11.2
12.2
13.2
14.2
15.2
16.2
17.2
18.2
19.2
20.2
21.2
22.2
23.2
24.2
25.2
26.2
27.2