DODATEK č.1

č. SML/2025/1407/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1407/OSIO uzavřené dne 10.9.2025 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 28R-940/2025 ze dne 17.12.2025

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **městská část Praha 4**
   se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
   zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 28R-940/2025 ze dne 17.12.2025

   Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:
   Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
   Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

   IČO: 00063584
   DIČ: CZ00063584
   Bankovní spojení:
   Číslo účtu: [redacted]

2. **Zhotovitel:** **4soft, s.r.o.**
   zapsaný v OR sp. zn. C 27601vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem
   se sídlem: Krkonošská 625, Tanvald, 468 41

   zastoupený: Mgr. Dušanem Šmídem, Mgr. Michalem Kubínem, jednateli

   IČO: 28703324
   DIČ: CZ28703324
   Bankovní spojení:
   Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [redacted]

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2025/1407/OSIO uzavřené dne 10.9.2025 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce **„PJZŠ Horáčkova 1100, Praha 4 – rekonstrukce multifunkčního hřiště“**.
Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu vyžádá provedení víceprací. Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.
Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 58.788,00 Kč bez DPH tj. o 71.133,48 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 7.968.084,60 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

8.026.872,60 Kč bez DPH
1.685.643,25 Kč 21% DPH
9.712.515,85 Kč vč. DPH.

III.
Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2025/1407/OSIO ze dne 10.9.2025 zůstávají nezměněna.
3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka ze dne 26.11.2025

V Praze, dne - 2 -02- 2026

[redacted]

Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4

[redacted]

Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín
jednatelé 4soft, s.r.o.

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		VÍCEPRÁCE					
	Zlepšení odvodu vody a zvýšení vodopropustnosti stávajícího podkladu hřiště						
		stavba: **Rekonstrukce multifunkčního hřiště PJZŠ Horáčkova, Praha 4**					
		objednatel: **Městská část Praha 4** **Antala Staška 2059 / 80b** **140 46 Praha 4 - Krč**					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		Práce H S V				45 210,00	
2.		Práce P S V				0,00	
3.		Řemesla				0,00	
4.		Bourací práce				13 578,00	
		Celkem bez DPH				**58 788,00**	
		DPH 21%				12 345,48	
		Celkem s DPH				**71 133,48**	
1.		**Práce H S V**					
1.		ZEMNÍ PRÁCE				0,00	
2.		ZÁKLADY				0,00	
3.		KONSTRUKCE SVISLÉ				0,00	
4.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				11 550,00	
5.		KRYTY KOMUNIKACÍ				33 660,00	
6.		SADOVÉ ÚPRAVY				0,00	
7.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				0,00	
8.		PŘESUN HMOT				0,00	
		CELKEM				**45 210,00**	
4.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
	56486 - 1111	Podklad ze štěrkodrti fr. 0 - 32 mm v tl. 10 cm	m2	66	175	11 550,00	
		celkem				**11 550,00**	
5.		KRYTY KOMUNIKACÍ					
	Rpoložka	Podkladní vrstva z drenážního betonu v tl 20 cm - doplnění podkladů pod SBR	m3	6,6	5100	33 660,00	
		celkem				**33 660,00**	
4.		**Bourací práce**					
	11310 - 9308	Odstranění krytu z prostého betonu v tl. 8 cm	m2	9,9	400	3 960,00	
	97908 - 3117	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 10 km	t	4,2	380	1 596,00	
	97908 - 3191	Příplatek za každý další 1 km	t	84	28	2 352,00	
	97999 - 0103	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu a kameniva	t	4,2	1350	5 670,00	
		celkem				**13 578,00**	
		Vypracoval: [redacted] Dne 26.11.2025					

[redacted]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA