Harmonogram

Stavební úpravy BD tř. Václava Klementa č.p. 380, Mladá Boleslav

Prodloužení termínu realizace stavby

Bude realizováno po stavbě výtahové šachty

P.č.	Název položky	06.02.2026					07.02.2026							
		8. měsíc					9. měsíc				10 měsíc			
	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem													
	SDK konstrukce 5NP													
	Zdravotechnicka- vnitřní vodovod													
	Zdravotechnika - předstěnové instalace 5NP													
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí													
	Zdravotechnicka- vnitřní plynovod													
	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty ((společné chodby, kuchyň 5NP)													
	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem (společné chodby, kuchyň 5NP)													
	Podlahové kce z desek OSB													
	Elektromontáže													
	Elektro rozváděče													
	Potěr cementový samonivelační na podlahy (5NP)													
	Montáž podlah keramických													
	Montáž obkladů vnitřních keramických													
	Oplechování rovných parapetů (krycí listy)													
	Drobné opravy fasády													
	Krytina keramická engobovaná													
	Žlab podokapní + svody_montáž													
	Montáž hromosvodu													
	Montáž střešních lávek													
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého													
	Kotle ocelové teplovodní plynové													
	Ústřední vytápění - otopná tělesa													
	Dvojnásobné bílé malby vč. přípravy podkladů													
	Repase stávajícího schodišťového zábradlí ze 4. do 5.np													
	stahovací schody do podkroví													
	Vybourání kovových dveřních zárubní + ostatní bourácí práce, hrubý uklíd stavby (1PP)													
	Provedení stříkaných omítek v 1PP													
	provedení podlahových vrstev v 1PP													
	Montáž sklepních kójí													
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah													
	Montáž vinylové podlahy													
	Montáž dveří vnitřních													
	Uklíd stavby													
	Zemní práce													
	Svislé a kompletní konstrukce venkovní													
	Osazování betonových palisád													
	Komunikace pozemní													
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2													
	Schodišťové stupně na terén													