Rekonstrukce mostu ev.č. 401c-024 MŠ Nová Pasířská

Předběžný harmonogram

P.č.	Popis položky	Doba (D)	Pracovní dny a týdny obecně
1	Zařízení staveniště, sítě, DIO, zábrany	1	
2	Bourání, zemní práce, voda	10	
3	Podkladní beton	1	
4	Základy OP	5	
5	Opěry+osazení potrubí	10	
6	Úložné prahy	5	
7	SVI rubu	2	
8	Zásypy, přechody, drenáže	3	
9	ŽB mostovka+lepenka	10	
10	SVI pod římsou	0	
11	ŽB římsy	0	
12	Přezdění částí regulačních zdí	0	
13	Vyzdění kamenných křídel	0	
14	SVI mostovky	0	
15	Zásypy, přechody	0	
16	Úprava koryta, dlažby, prahy	0	
17	Kamenný obklad opěr	0	
18	Dlažby zámkové + obruby	0	
19	Asfaltová vozovka	0	
20	Zábradlí	0	
21	Dokončení	0	
		0	
		0