ZMĚNOVÝ LIST

"Výměna krytiny a sanace střechy budovy KP Chrudim"

		číslo:
č. SoD obj.		
č. SoD zhot.		
objednatel:	Česká Republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Sídlo: Čechovo nábřeží 1791, Pardubice 530 03	7 7
zhotovitel:	PUKLINA s.r.o., Sídlo: Koželužská 945/31, Olomouc 77900, IČO: 21904952, DIČ: CZ21904952	

název: Doplnění izolace do skladby střechy 1.NP

předmět změny:

Doplnění tepelné izolace

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):

Po odstranění původního střešního pláště byla zjištěna chybějící a nedostačující tepelná izolace ve skladbě střechy v rozsahu cca 50%

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Tyto změny nebylo možné dříve předpokládat a byly odhaleny až na místě stavby po bližším ohledání.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.

vliv na cenu díla:		rozpočet:	*v příloze ZL*		méněpráce
					NE
		cena:	*bez DPH*	*0* Kč	
vliv na cenu díla:	*ANO*	rozpočet:	*v příloze ZL*		vícepráce
					ANO
		cena:	*bez DPH*	***34 499,99*** Kč	
celková bilance				*34 499,99*	
CELKEM				34 499,99 ***Kč***	
vliv na termín dokončení:	*NE*				
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	*NE*				
přílohy :	samostatné rozpočty				
podpis zhotovitele:	Jiří Grešák				
					Datum
podpis TDS :	[redacted]				
					Datum
podpis objednatele:	[redacted]				
					Datum