Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2025520

uzavřené dne 19. 12. 2025, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem:	Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	70886300
DIČ:	CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená:	plk. Mgr. Martinem Laníčkem, MBA, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	76548881/0710
ID datové schránky:	**auyaa6n**

(dále jen **„objednatel“**)

a

Atelier Schmidt s.r.o.

se sídlem:	Cihelná 924/26, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
IČO:	08808597
DIČ:	CZ08808597

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 44696

Zastoupená:	Petrem Schmidtem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	5823293329/0800
ID Datové schránky:	**e2zmyrk**

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

I.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 19. 12. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 2025520 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést a vypracovat pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí a v rozsahu požadovaném objednatelem a cenovou nabídkou zhotovitele projektovou dokumentaci na stavební akci: **„KŘ HZS ULK – Projektová dokumentace na stavební úpravy manipulační plochy“**, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Krajské ředitelství, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „krajské ředitelství HZS ULK“) v rozsahu a za podmínek dále smlouvou o dílo specifikovaných.

2. V průběhu realizace díla byl nucen zhotovitel na základě vyjádření ČEZ Distribuce a.s., a na základě dodatečného zaměření skutečné trasy kabelového vedení VN a NN, přistoupit ke zpracování dodatku projektové dokumentace – Doporučenou trasu přeložky vedení NN, který bude součástí projektové dokumentace předané nejprve k odsouhlasení ČEZ Distribuce a.s. Z důvodu překážek, které nemohly smluvní strany předem předvídat, není zhotovitel schopen dodržet původně stanovení termín plnění do 31. 3. 2026. Smluvní strany se na žádost zhotovitele dohodly na prodloužení termínu plnění. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.
Změna termínu plnění

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní takto:

   Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. I. odst. 1 písm. a), b) této smlouvy, tj. dokončit a předat DPOS a DPS objednateli bez vad a nedodělků, včetně zajištění a výkonu bezvadné inženýrské činnosti související s DPOS a DPS:

   - čistopis DPOS a DPS v šesti (6) písemných vyhotoveních a 1 x na datovém nosiči (flash disku) nejpozději do 15.05. 2026

- zajistit a provést veškerou inženýrskou činnost související s DPOS a DPS tak, aby dílo bylo možné v termínu do 15.05. 2026 považovat za dokončené bez vad a nedodělků.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

Objednatel:

[redacted]

____
plk. Mgr. Martin Laníček, MBA
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

V Děčíně dne _26.03.2026_____

Zhotovitel [redacted]

_____
Petr Schmidt
jednatel společnosti
Atelier Schmidt s.r.o.