Příloha č. 2 Dodatku č.2 - Časový harmonogram

Pošta Plzeň 23 - stavební úpravy

	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden						
STAVBA CELEK	1	REKONSTRUKCE FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ A OKEN	předání a převzetí staveniště																																			
	2	ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ																																				
	3	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍ																																				
	4	ELEKTRO																																				
	5	HROMOSVOD																																				
	6	CHLAZENÍ																																				
	7	VZDUCHOTECHNIKA																																				
	8	TOPENÍ																																				
	9	Vícepráce dle Dodatku č. 2																																				
	10	VRN																																				
		Lhůta výstavby* : 202		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 202 kalendářních dnů.**

Dne 11. 9. 2017

Příloha č. 2 Dodatku č.2 - Časový harmonogram

Pošta Plzeň 23 - stavební úpravy

	P.č.	Činnost	6. týden							7. týden							8. týden							9. týden							10. týden							
STAVBA CELEK	1	REKONSTRUKCE FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ A OKEN																																				
	2	ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ																																				
	3	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍ																																				
	4	ELEKTRO																																				
	5	HROMOSVOD																																				
	6	CHLAZENÍ																																				
	7	VZDUCHOTECHNIKA																																				
	8	TOPENÍ																																				
	9	Vícepráce dle Dodatku č. 2																																				
	10	VRN																																				
		Lhůta výstavby* : 202	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

Dne 11. 9. 2017

Příloha č. 2 Dodatku č.2 - Časový harmonogram

Pošta Plzeň 23 - stavební úpravy

	P.č.	Činnost	11. týden						12. týden							13. týden							14. týden							15. týden								
STAVBA CELEK	1	REKONSTRUKCE FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ A OKEN																																				
	2	ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ																																				
	3	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍ																																				
	4	ELEKTRO																																				
	5	HROMOSVOD																																				
	6	CHLAZENÍ																																				
	7	VZDUCHOTECHNIKA																																				
	8	TOPENÍ																																				
	9	Vícepráce dle Dodatku č. 2																																				
	10	VRN																																				
		Lhůta výstavby* : 202	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107

Dne 11. 9. 2017

Příloha č. 2 Dodatku č.2 - Časový harmonogram

Pošta Plzeň 23 - stavební úpravy

	P.č.	Činnost	16. týden					17. týden							18. týden							19. týden							20. týden							21		
STAVBA CELEK	1	REKONSTRUKCE FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ A OKEN																																					
	2	ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ																																					
	3	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍ																																					
	4	ELEKTRO																																					
	5	HROMOSVOD																																					
	6	CHLAZENÍ																																					
	7	VZDUCHOTECHNIKA																																					
	8	TOPENÍ																																					
	9	Vícepráce dle Dodatku č. 2																																					
	10	VRN																																					
		Lhůta výstavby* : 202	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143

Dne 11. 9. 2017

Příloha č. 2 Dodatku č.2 - Časový harmonogram

Pošta Plzeň 23 - stavební úpravy

	P.č.	Činnost	. týden				22. týden							23. týden							24. týden							25. týden							26. týd			
STAVBA CELEK	1	REKONSTRUKCE FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ A OKEN																																				
	2	ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ																																				
	3	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍ																																				
	4	ELEKTRO																																				
	5	HROMOSVOD																																				
	6	CHLAZENÍ																																				
	7	VZDUCHOTECHNIKA																																				
	8	TOPENÍ																																				
	9	Vícepráce dle Dodatku č. 2																																				
	10	VRN																																				
		Lhůta výstavby* : 202	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179

Dne 11. 9. 2017

Příloha č. 2 Dodatku č.2 - Časový harmonogram

Pošta Plzeň 23 - stavební úpravy

	P.č.	Činnost	en			27. týden							28. týden							29. týden					
STAVBA CELEK	1	REKONSTRUKCE FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ A OKEN																							předání díla
	2	ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ																							
	3	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍ																							
	4	ELEKTRO																							
	5	HROMOSVOD																							
	6	CHLAZENÍ																							
	7	VZDUCHOTECHNIKA																							
	8	TOPENÍ																							
	9	Vícepráce dle Dodatku č. 2																							
	10	VRN																							
		Lhůta výstavby* : 202	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202

Dne 11. 9. 2017