Harmonogram - “OPŠ 07/2021 – Jílovský potok, Děčín – Jílové - 2. etapa ř. km 0,500-1,660”

	Dílčí činnost	Fáze	Trvání (měsíce)
	Stavba celkem (realizace)		7,5
SO 01	**SO 01**	Realizace	0,5
SO 02	**SO 02**	Realizace	1
SO 03	**SO 03**	Realizace	0,5
	SO 04	Realizace	1,5
SO 04	**SO 05**	Realizace	0,5
	SO 06	Realizace	1,25
	SO 07	Realizace	0,5
	SO 08	Realizace	1
	SO 09	Realizace	0,8
VON (o)	**VON**	Realizace	7