Číslo	Název	červen 2026 (15.6)				červenec				srpen				září				říjen (13.10)			
	Snížení energetické náročnosti SŠŘa ZŠJiráskova 544, Soběslav Etapa 2 navýšení	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
HSV	**SOOO-OI- Objekty dílen**																				
1	Zemní práce																				
2	Zakládání																				
3	Svislé a kompletní konstrukce																				
4	Vodorovné konstrukce																				
5	Komunikace pozemní																				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
997	Přesun sutě																				
998	Přesun hmot																				
PSV	**Práce a dodávky PSV**																				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																				
712	Povlakové krytiny																				
713	Izolace tepelné																				
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																				
751	Vzduchotechnika																				
762	Konstrukce tesařské																				
763	Konstrukce suché výstavby																				
764	Konstrukce klempířské																				
765	Krytina skládaná																				
766	Konstrukce truhlářské																				
767	Konstrukce zámečnické																				
783	Dokončovací práce - nátěry																				
784	Dokončovací práce - malby a tapety																				
OST	Ostatní																				
VRN2	Příprava staveniště																				
SO00-02	Vzduchotechnika																				
SO00-04.1	Elektroinstalace																				
SOOO-05	Zdroj tepla																				
SO00-06	Otopná soustava																				
SOOO-07	ZTI																				
SO00-08	Měření a regulace																				
VRN01	Vedlejší rozpočtové náklady																				
	Instalace FVE a výměna zdroje vytápění na objektech SSŘa ZŠSobělav																				
HSV	**ASŘSO101**																				
3	Svislé a kompletní konstrukce																				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
94	Lešení a stavební výtahy																				
95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb																				
96	Bourání konstrukcí																				
997	Doprava suti a vybouraných hmot																				
998	Přesun hmot																				
PSV	**Práce a dodávky PSV**																				
712	Povlakové krytiny																				
713	Izolace tepelné																				
766	Konstrukce truhlářské																				
767	Konstrukce zámečnické																				
776	Podlahy povlakové																				
784	Dokončovací práce - malby a tapety																				
2	STA																				
3	ZTI																				
4	VYT																				
1	Zdroj tepla																				
2	OS																				
5	MaR																				
6	EI																				
7	FVE																				
8	HLUK																				
9	Publicita projektu																				
VRN	Ostatní a vedlejší náklady																				
	Instalace FVE a výměna zdroje vytápění na objektech SSŘa ZŠSobělav																				
HSV	**ASŘSO102**																				
1	Zemní práce																				
2	Zakládání																				
3	Svislé a kompletní konstrukce																				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
61	Úprava povrchů vnitřních																				
63	Podlahy a podlahové konstrukce																				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch																				
94	Lešení a stavební výtahy																				
95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb																				
96	Bourání konstrukcí																				
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																				
997	Doprava suti a vybouraných hmot																				
998	Přesun hmot																				
PSV	**Práce a dodávky PSV**																				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																				
712	Povlakové krytiny																				
713	Izolace tepelné																				
766	Konstrukce truhlářské																				
771	Podlahy z dlaždic																				
784	Dokončovací práce - malby a tapety																				
2	ZTI																				
3	VYT																				
1	Zdroj tepla																				
2	Otopná soustava																				
4	EI																				
5	FVE																				
VRN	Ostatní a vedlejší náklady																				