Týdenní harmonogram
Sběrný dvůr Na Celně

Zhotovitel : HALEX Schauenberg - ocelové stavby

	květen 2026				červen 2026					červenec 2026				srpen 2026					září 2026				říjen 2026				listopad 2026					prosinec 2026				leden 2027			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
Předání a zařízení staveniště																																							
Demolice stávající haly																																							
Zemní práce+HTU																																							
Opěrná stěna																																							
Základy																																							
Prefabrikovaná konstrukce																																							
Ocelová konstrukce																																							
Úprava OK - stávající																																							
Opláštění haly																																							
Vnitřní zdivo																																							
Výplně otvorů																																							
Zámečnické konstrukce, klempířské prvky																																							
Povrchové úpravy interiér exteriér																																							
Podlahy včetně podkladních vrstev																																							
Finální podlahové vrstvy																																							
Úklid, tabulky, hasicí přístroje, ostatní práce																																							
VNITŘNÍ INSTALACE																																							
Elektroinstalace silnoproudá																																							
Elektroinstalace slaboproudá																																							
PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ																																							
Zemní práce																																							
Splašková kanalizace																																							
Dešťová kanalizace																																							
Vodovod																																							
Rozvody elektra																																							
KOMUNIKACE A OPLOCENÍ																																							
Zemní práce																																							
Oplocení areálu																																							
Terénní úpravy																																							
Komunikace																																							
Kontejnerové buňky, mostní váhy																																							
Finanční předpověď harmonogramu					10256478					8256478				5021340					1198687,51				1986541				8945623					2987563				214562			