Změnový list	č. **1**

Stavba: „Fakultní Thomayerova nemocnice – Centrum komplexní a dlouhodobé péče o děti a rodinu (Centrum KOMPAS) – ordinace detskeho lékaře".

Dodavatel: Předkladatel změny:
Kantora s.r.o.
Přična 1892/4, Nové
Město (Praha 1) [OU OU]

Datum: 17.04.2026

Popis změny a její účel: Předložený změnový list řeší:

MNP č. 1 nerealizované položky z rozpočtu k SOD

Dopad do PD: NE
Dopad na HMG NE
Dopad na cenu: ANO

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem bez DPH	Poznámka
1.1 – MNP č. 1				44 995, – Kč	
				– Kč	
				– Kč	
				– Kč	
				– Kč	
				– Kč	
				– Kč	
				– Kč	
cena celkem bez DPH				– Kč	
upravená cena bez DPH				**44 995 Kč**	

Přílohy: rozpočet

Závěr: Realizací změny dle tohoto ZL nedojde ke zhoršení kvality díla, dojde ke snížení ceny díla.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:
Kantora s.r.o.
Přična 1892/4,
Nové Město Praha 1

Datum: Podpis: [OU OU]

Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

Datum: Podpis: [OU OU]

[OU OU] = osobní údaj