Příloha - časový harmonogram

Předpokládaný harmonogram akce: Skatepark Černošice

Realizace stavby skateparku v délce 24 týdnů

Realizace stavby předpoklad 11/2026-06/2027 dle klimatických podmínek, které umožní zahájení stavby

| | | | | 1. | | | | 2. | | | | 3. | | | | 4. | | | | 5. | | | | 6. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předmět dodávky | týdny | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| UB č1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB č2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB č3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB č4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB č5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB č6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UB č7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hutnící zkouška | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předání stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |