[redacted]

Příloha č. 5 ke smlouvě SMLP 031-2026

Harmonogram

Předpokládaný termín převzetí staveniště : do 30.6.2026

Dokončení a převzetí FVE: do 2 měsíců od převzetí staveniště.

činnost	doba (týden)	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden
převzetí staveniště	1											
závoz materiálu	2											
montážní práce - střecha	4											
elektromontážní práce	4											
úprava odběrného místa+revize	4											
DSPS	2											
revize	1											
kontrola TIČR	4											
předání díla	1											
podářní žádosti UTP	1											
odstranění VaN	4											
PPP/UTP	4											
zprovoznění FVE po vyzvě PCOE	1											