Harmonogram - 502 723 LG Mnichov - měrný profil

	Dílčí činnost	Fáze	Trvání (měsíce)	RN	2026											
					leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	REALIZACE	realizace	**5**													
	Přeložka elektrického vedení	realizace	5													
	Měrný profil	realizace	5													
	Dlažba	realizace	5													
	Balvanitý skluz	realizace	5													
	Vedlejší a ostatní náklady	realizace	5													