## PŘEDPOKLÁDANÝ TÝDENNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
## KJO - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ BLOK B - JIH

| STAVBA DO 125 DNŮ OD PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.TÝDEN | 2.TÝDEN | 3.TÝDEN | 4.TÝDEN | 5.TÝDEN | 6.TÝDEN | 7.TÝDEN | 8.TÝDEN | 9.TÝDEN | 10.TÝDEN | 11.TÝDEN | 12.TÝDEN | 13.TÝDEN | 14.TÝDEN | 15.TÝDEN | 16.TÝDEN | 17.TÝDEN | 18.TÝDEN |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 - Podlahy povlakové | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OST - Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VĚTRÁNÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZDRAVOTECHNIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELEKTROINSTALACE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VRN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDÁNÍ DÍLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |