HARMONOGRAM PRACÍ

Název akce: Autobusová zastávka Svatý Kopeček - směr Olomouc

Název zhotovitele: SISKO spol. s r.o.

zahájení: 5.8.2026, ukončení: 25.9.2026

Číslo	Stavební objekty/provozní soubory	**srpen - č. KT**				**září - č. KT**			
		32	33	34	35	36	37	38	39
SO 101	1-1 - nástupiště, chodník								
SO 101	1-1- SO 101 autobusová zastávka, záliv, vozovka								
SO 101	1-1 nástupiště, chodník								
SO 401	Veřejné osvětlení								
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								
Finanční plnění bez DPH v Kč		1 130 075,55				1 525 371,12			
Rok		2026							