CZECH REPUBLIC
DEVELOPMENT COOPERATION

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

ČESKÁ REPUBLIKA
POMÁHÁ

Příloha č. 1

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Projekt: Nakládání s komunálním odpadem ve městě Čačak v Srbsku

Reg.č.: PP-2017-040-SO-1405

Předpokládaný začátek realizace: 02. 10. 2017 (40. týden roku 2017)

Předpokládaný konec realizace: 19.03.2018 (12. týden roku 2018)

Harmonogram plnění

	Aktivita/ týden následující po nabytí účinnosti smlouvy	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1	Příprava podkladů pro expertní cestu do města Čačak, Srbsko	■																								
2	Zpracování materiálů k nakládání s odpady v ČR	■																								
3	Realizace expertní cesty o délce 5 prac. dní do města Čačak, Srbsko		■																							
4	Sběr podkladů pro vypracování analytické části projektu - práce v terénu v městě Čačak, Srbsko		■																							
5	Vypracování zprávy o průběhu expertní cesty			■																						
6	Spolupráce při vypracování analýzy současného stavu nakládání s komun. odpadem ve městě Čačak				■	■	■	■	■	■																
7	Spolupráce a připomínkování „Návrhu na zlepšení nakládání s komunálním odpadem ve městě Čačak“										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	Zpracování minimálně 6 praktických příkladů návrhů nakládání s komunálním odpadem včetně ekonomické analýzy navrhovaných řešení a předpokládaného implementačního harmonogramu a vypořádání připomínek poskytovatele dotace																					■	■	■	■	
9	Koordinace a spolupráce při tvorbě výstupů s českými experty z města Valašské Meziříčí	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
10	Koordinace a spolupráce při tvorbě výstupů se srbskými experty z města Čačak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
11	Vypracování závěrečné zprávy o průběhu poskytování služeb a její odevzdání																								■	