Harmonogram realizace Smlouvy

P.č.	Činnost	Zahájení	Ukončení	2017				2018										
				9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podpis smlouvy		03.10.2017															
2	Převzetí letounu a dílů k modifikaci+ESIS		01.02.2018															
7	Zpracování návrhu změny technických podmínek		31.12.2017															
8	Návrh úpravy technické dokumentace	01.03.2018	30.04.2018															
9	Zpracování a schválení bulletinu	02.10.2017	31.01.2018															
10	Úprava letounu	01.02.2018	30.04.2018															
11	Vydání ZOLZ letounu		30.04.2018															
12	Podnikové zkoušky letounu	02.05.2018	15.06.2018															
13	Schválení zprávy ze zkoušek	15.06.2018	30.06.2018															
14	Zkrácené vojskové zkoušky letounu	01.07.2018	30.09.2018															
15	Zapracování připomínek ze ZVZ	01.10.2018	31.10.2018															
16	Schválení změny technických podmínek		31.10.2018															
17	Kontrola a převzetí SOJ letounu	01.11.2018	30.11.2018															
18	Předání letounu (I. Plnění)		30.11.2018															
19	Předání soupravy osvětlení (II. Plnění)		31.01.2018															
20	Předání souprav osvětlení (III. Plnění)		31.07.2018															
21	Předání náhradních dílů (IV. Plnění)		30.11.2018															
22	Převzetí nevyužitelného materiálu uživatelem		30.11.2018															