příloha č. 3 Harmonogram

VZ: "Pořízení 213 kusů polohovacích postelí"

	Kalendářní dny																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Podpis Kupní smlouvy																																																		
Výroba předmětu plnění																																																		
Dodávka a instalace 40 ks polohovacích postelí včetně příslušenství v místě instalace																																																		
Dodávka a instalace 40 ks polohovacích postelí včetně příslušenství v místě instalace																																																		
Dodávka a instalace 40 ks polohovacích postelí včetně příslušenství v místě instalace																																																		
Dodávka a instalace 40 ks polohovacích postelí včetně příslušenství v místě instalace																																																		
Dodávka a instalace 40 ks polohovacích postelí včetně příslušenství v místě instalace																																																		
Dodávka a instalace 13 ks polohovacích postelí včetně oříslušnetsví a 50 ks jídelních desek v místě instalace																																																		
Kompletní předání předmětu plnění včetně zaškolení obsluhy																																																		

Poz. Na základě přání prodávajícího může být harmonogram dodávky a instalace polohovacích postelí upraven dle jeho požadavků a možností.