Harmonogram realizace díla

počet pracovních dní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Předání staveniště																																																			
Demontáže																																																			
Stavební práce																																																		
Montáže ÚT																																																		
Práce ZTI (voda, kanalizace, plyn)																																																		
Měření a regulace, elektro																																																		
Nátěry a izolace																																																		
Uvedení do provozu																																																		
Předání díla																																																		

počet pracovních dní	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Předání staveniště																																																			
Demontáže																																																			
Stavební práce																																																		
Montáže ÚT																																																		
Práce ZTI (voda, kanalizace, plyn)																																																		
Měření a regulace, elektro																																																		
Nátěry a izolace																																																		
Uvedení do provozu																																																		
Předání díla																																																		
v Kladně 19.08.2017																																																		
Ing.Alois Maršner - jednatel				podepsáno, orazítkováno																																														